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1 Innledning 
1.1 Problemstilling 
Bygge og anleggskontrakter, enten det gjelder bygging til lands eller vanns, blir stadig 
mer avanserte. Dette medfører at det stadig blir flere risikoforhold å regulere, noe som 
setter store krav til partene og deres kontrahering.  
 
Denne avhandlingen skal forsøke å redegjøre for to typesituasjoner som ofte inntrer 
under kontrakt, nemlig byggherrens mislighold av medvirkningsplikter og situasjoner 
der det inntrer forutsetningssvikt. Målsetningen er å belyse disse forholdene hver for 
seg, men også å se på forbindelseslinjene mellom disse situasjonene, samt 
endringsreguleringen i kontraktene. 
 
Et viktig tema vil være å redegjøre for hvorvidt de aktuelle kontraktene gir rett til 
utvidet bruk av det endringssystem som allerede ligger i kontrakten, slik at dette også 
kan anvendes på disse situasjonene. Dersom endringsreglene kan anvendes, blir det 
også et spørsmål hvorledes dette skal gjøres.  
 
Disse problemstillingene skal drøftes i lys av to utvalgte standardkontrakter, den nye 
landentreprisestandarden Norsk Standard 8405 – Norsk bygge og anleggskontrakt (NS 
8405) og offshorestandarden Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 (NF 92). 
  
1.2 Avgrensninger 
Som nevnt i pkt. 1.1 vil oppgaven ta for seg mulig bruk av endringsreglene utenfor sitt 
normale område. Oppgaven vil ikke behandle de generelle sidene ved endringssystemet, 
dette forutsettes kjent for leseren.1  
 
 
1 Se Kaasen (1995) s. 239 flg., Barbo (1997) s. 29 flg. og Simonsen (2001) s. 85 flg. for nærmere 
redegjørelser.  
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Avhandlingen vil ikke behandle de rene tilleggsavtaler som partene inngår for å løse de 
utfordringene de møter etter avtaleinngåelsen. Utenfor avhandlingens tema ligger derfor 
avtaler som følger av såkalte reforhandling- eller hardship-klausuler i den opprinnelige 
kontrakten.2  
 
Utgangspunktet for risikoplasseringen mellom avtalepartene vil være en tolkning av den 
opprinnelige kontrakten. Avhandlingen vil ikke behandle rene tolkningsspørsmål 
knyttet til tolkingslæren som oppstår i denne sammenheng. Mange av 
problemstillingene som knytter seg til forutsetningssvikt håndteres innenfor 
tolkningssfæren. Disse vil bli behandlet nærmere. 
 
Avhandlingen tar utgangspunkt i den ordinære entreprisemodellen hvor byggherren selv 
prosjekter eller hvor han benytter seg av en arkitekt eller rådgivende ingeniør som han 
selv har engasjert. Byggherren inngår deretter avtaler med ulik leverandører om selve 
oppføringsarbeidet.3 Totalentreprisekontrakter og EPC-kontrakter4 vil ikke behandles, 
men vil på enkelte steder bli brukt som sammenligningsgrunnlag. 
 
Hvor endringsreglene blir benyttet som reguleringsmekanisme for å omlegge partenes 
forpliktelser vil et vesentlig spørsmål bli hvilke virkninger dette skal få for 
leverandørens vederlag og kontraktens fremdriftsplan. Avhandlingen vil i begrenset 
grad behandle virkningssiden konkret.  
I drøftelsene rundt byggherrens mislighold vil det ikke bli tatt stilling til de materielle 
vilkår for å konstatere mislighold. Innenfor oppgavens rammer er det heller ikke mulig å 
behandle force majeure-situasjonene og deres forhold til forutsetningslæren.5
 
1.3 Metode og rettskildesituasjon 
Oppgaven vil basere seg på tradisjonell juridisk metode, men rettsområdet særpreges av 
at det er færre rettskilder enn på mange andre områder. Enkelte kilder får derfor 
forholdsmessig større vekt enn de normalt har. Dette skyldes blant annet at 
myndighetene ikke har sett noe behov for å regulere avtaleforhold mellom profesjonelle 
 
2 Se for eksempel Hagstrøm, Obligasjonsrett (2003) s. 310 flg. 
3 Simonsen kaller disse avtalene for “sterkt oppdelte entrepriser”, jfr. Simonsen (2001) s. 10 
4 Engineering, Procurement & Construction (EPC). Under disse kontraktene påtar entreprenøren seg å 
utføre en større del av prosjekteringen og det materialinnkjøp som byggingen krever. Se Kaasen (1995) s. 
37.  
5 Se Hagstrøm, Obligasjonsretten (2003) s. 304 flg. 
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parter som er i stand til å ivareta sin egen tarv, og at prinsippet om avtalefrihet står 
sterkt.  
 
I Norge har det vært benyttet standardkontrakter i byggebransjen over lang tid og disse 
er derfor godt innarbeidet i bransjen, noe som gir disse stor rettskildemessig vekt.  
NS 8405 er siste skudd på denne stammen og hadde som målsetning å fornye og 
videreutvikle NS 3430 som kom i 19916, samt å gjøre den mer brukervennlig.  
Før NS 3430 hadde NS 3401 virket som standardkontakt for byggebransjens 
utførelsesentrepriser siden 1969. I fabrikasjonskontraktene anvendes NF 92 som 
erstattet NF 87 i 1992. NF 92 har i stor grad vært et forbilde også utenfor 
byggebransjen. 
Standardkontraktene har fått stor tilslutning fordi de er fremforhandlet mellom 
bransjeorganisasjonene. NS-kontraktene med medvirkning fra Norges 
Standardiseringsforbund, mens NF 92 ble utarbeidet etter forhandlinger mellom de tre 
store oljeselskapene (Statoil, Hydro og Saga) og Teknologibedriftenes Landsforening. 
Forhandlingsgrunnlaget gjør at kontraktene vil virke noenlunde jevnbyrdig mellom 
partenes interesser. 
 
Rettspraksis får mindre vekt som rettskilde mellom profesjonelle parter enn hva vi er 
vant med i norsk rett. De aller fleste konflikter havner aldri i rettssystemet, men blir i 
stedet løst gjennom forhandlinger. Alternativet er bruk av voldgift eller et eget 
tvisteløsningsorgan fastlagt i kontrakten, jfr. oppmannsordningen i NS 8405 og 
ekspertprosedyren i NF 92.  
Årsaken til at partene ønsker en slik form for tvisteløsning er begrunnet i ønsket om 
hurtighet og anonymitet. Selskaper som deltar i bransjen vil generelt være opptatt av å 
beskytte sitt navn mot negativ publisitet. Voldgift er ideelt slik sett, da partene selv kan 
regulere publisiteten gjennom voldgiftsavtalen. 
En klar negativ side ved dette er at de fleste voldgiftsavgjørelser ikke er tilgjengelige for 
allmennheten og således ikke kan virke korrigerende på rettstilstanden. Dette kan virke 
hemmende på rettsutvikingen. 
 
En annen årsak til at partene ønsker å benytte voldgift eller oppmannsordningen er at 
avgjørelsen da vil bli fattet raskere enn det ordinære domstolssystemet vil klare, noe 
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som kan være viktig for samarbeidsklimaet mellom partene i langvarige 
kontraktsforhold. Samtidig blir partene selv enige om hvem som skal fungere som 
voldgiftsdommer i saken og det vil derfor være lettere å akseptere voldgiftsrettens 
avgjørelse. 
  
Når dette er sagt, er det grunn til å presisere at den rettspraksis som faktisk finnes får 
stor betydning, selv om det meste er underrettspraksis fra lagmannsrettene.  
 
Juridisk teori vil naturlig nok få en større vekt på entrepriserettens område enn mange 
andre områder, spesielt sett i lys av at standardkontraktene mangler forarbeider og at det 
finnes lite publisert voldgiftspraksis. Dette gjør at gode argumenter og resonnementer 
fra anerkjente juridiske forfattere på området vil bli tillagt betydelig vekt. En 
sammenheng det er verdt å peke på er den at flere av de mest anerkjente juridiske 
forfatterne på området også opptrer som voldgiftsdommere eller oppmenn i tvister. Det 
er således trolig at sammenhengen mellom teori og rettspraksis er tettere enn forholdene 
skulle tilsi, og at rettsutviklingen derfor kan være mer homogen enn det 
rettskildesituasjonen gir uttrykk for. En slik påstand er derimot vanskelig å 
dokumentere.  
 
Lovtekst og forarbeider (Ot.prp. 21, 1996-97) fra bustadoppføringslova vil kunne være 
rettledende også innenfor profesjonelle byggekontrakter, der reguleringen er ment å 
være i samsvar med forbrukerlovgivningen. Her bør man likevel utøve stor forsiktighet, 
da forbrukerlovgivningen bygger på andre hensyn enn de som gjør seg gjeldende 
mellom profesjonelle. 
 
1.4 Avhandlingens begrepsbruk 
Standardkontraktene som skal behandles benytter seg av ulike betegnelser på partene.  
NS 8405 benytter begrepsparet byggherre og entreprenør, mens NF 92 anvender selskap 
og leverandør. Da avhandlingens formål er å behandle temaene samlet, anvender jeg i 
det videre begrepsparet byggherre og leverandør som betegnelser på partene, uansett 
hvilken standardkontrakt som behandles. 
 
 
6 2. utgave kom i 1994. 
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2 Utvidet bruk av endringsreglene 
2.1 Utgangspunkter 
Partene i store byggekontrakter har i stor grad erkjent at det ikke er mulig å foreta en 
fullstendig regulering av partenes rettigheter og plikter på kontraheringstidspunktet. 
Etter hvert som nye standardkontrakter har blitt utviklet har man derfor laget et eget 
regelsystem vedrørende kontraktsendringer etter mønster fra angloamerikansk 
kontraktstradisjon. Hovedhensikten med dette var å åpne for en dynamisk utviking av 
kontraktsforholdet, samtidig som man slipper å reforhandle avtalen underveis i 
byggeperioden.   
 
Systemet var i utgangspunktet tiltenkt anvendt på byggherrens tilsiktede endringer, hvor 
byggherren enten ønsker en endring av kontraktsutførelsen fordi hans behov har endret 
seg, eller at han av andre grunner finner det hensiktsmessig å endre utførelsen av 
kontraktsgjenstanden. Disse endringene skiller seg fra utilsiktede endringer som for 
eksempel er endringer begrunnet i at byggherren har misligholdt sine kontraktsplikter 
eller at relevante forutsetninger for leverandørens arbeider brister.7  
 
Dersom man etter å ha tolket avtalen og fastlagt leverandørens plikter etter denne 
kommer frem til at et arbeid leverandøren blir pålagt å foreta ligger utenfor hans 
opprinnelige kontraktsplikter, trenger byggherren et rettsgrunnlag for å kunne pålegge 
leverandøren dette arbeidet. Et slikt grunnlag kan ligge i kontrakten selv, gjennom en 
forhåndsavtalt endringsadgang, eller ved at partene avtaler seg i mellom når problemet 
oppstår. Et tilsvarende reguleringsbehov oppstår i forbindelse med byggherrens eget 
mislighold eller hvor forutsetninger han har eller pålegges risikoen for svikter, og dette 
medfører at leverandøren må endre sin utførelse for at kontraktsgjenstanden skal kunne 
ferdigstilles.  
 
7 For mer om det alminnelige endringssystemet, se Kaasen (1995) s. 241-409, Barbo (1997) s. 43-170 og 
Simonsen (2001) s. 85-110. 
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Spørsmålet i denne anledning er hvorvidt det foreligger noen grunn til å skille mellom 
disse to situasjonene, slik at de tilsiktede endringene kompenseres i henhold til 
endringssystemet, mens byggherrens mislighold og forutsetningssvikt kompenseres i 
henhold til misligholdslæren og forutsetningslæren. 
 
2.2 Vilkår for utvidet bruk 
2.2.1 Hjemmelsgrunnlag 
Det er et vilkår for å kunne bruke kontraktens endringssystem på andre forhold enn de 
tilsiktede endringene at det foreligger et hjemmelsgrunnlag.  
Hjemmelsgrunnlaget innenfor profesjonelle avtaleforhold må fortrinnsvis være partenes 
kontrakt. Regulering av utilsiktede endringer ved hjelp av endringssystemet er fortsatt 
av så positivrettslig art at det ikke kan anses å følge av den alminnelige bakgrunnsretten. 
Selv i kontrakter som i utgangspunktet har et endringssystem for tilsiktende endringer, 
må det alminnelige utgangspunkt være dette ikke får anvendelse på utilsiktede 
endringer. Misligholdslæren må få anvendelse ved byggherrens medvirkningssvikt, 
mens forutsetningssvikt eventuelt må kompenseres etter forutsetningslæren. Årsaken til 
dette er misligholdslæren og forutsetningslærens sterke posisjon i den kontraktsrettslige 
bakgrunnsretten, samtidig som endringssystemet og spesielt utvidet bruk av dette, er av 
klar positivrettslig karakter. Man bør derfor i utgangspunktet være svært forsiktig med å 
trekke analogislutninger selv om situasjonene i mange tilfeller er svært like de tilsiktede 
endringene.8  
 
Hvor byggherren misligholder sine medvirkningsplikter er hjemmelsgrunnlaget for 
utvidet bruk av endringsreglene klart. Både NF 92 art. 27.1 og NS 8405 pkt. 21 jfr. pkt. 
22 gir nå instruks om at misligholdssituasjonen skal behandles etter endringsreglene. 
For landentreprisene ble dette tidligere behandlet i NS 3430 pkt. 17.1 og 17.4 som 
henviste til erstatningshjemmelen i pkt. 21. Situasjonen ledet altså ikke til bruk av 
endringsbestemmelsen i pkt. 28.  
 
Forutsetningssvikt er derimot lite regulert, noe som bringer usikkerhet inn vedrørende 
reguleringen av denne situasjonen. Det kan tenkes tre mulige løsninger på forholdet 
mellom forutsetningssvikt og endringsreglene. For det første kan endringssystemet 
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tenkes anvendt i sin helhet. Det andre alternativ er at endringsreglene ikke anvendes i 
det hele tatt, slik at man må falle tilbake på forusetningslæren. En tredje løsning kan 
være å gi endringsreglene delvis anvendelse, ved at de materielle reglene får 
anvendelse, det vil i første rekke si reglene på virkningssiden vedrørende 
fremdriftsjustering og tilleggsvederlag, mens de prosessuelle reglene vedrørende 
varsling og preklusjon ikke gis anvendelse. 
 
Det faktum at situasjonen ikke et uttrykkelig regulert etter NF 92 er i seg selv er sterkt 
argument for at endringsreglene ikke for anvendelse på disse situasjonene. Kontrakten 
er preget av utfyllende regulering etter angloamerikansk kontraktstradisjon, og det kan 
være fristende å slutte at siden forutsetningssvikt ikke er regulert i kontrakten, så skal 
situasjonen heller ikke behandles av endringssystemet. Dette forsterkes ytterligere ved 
at andre situasjoner, deriblant byggherrens mislighold, uttrykkelig reguleres inn i 
endringssystemet.   
 
I en ekspertavgjørelse av 18. januar 1991 ble i det i forhold til NF 87 fastslått at 
endringsreglene ikke fikk anvendelse ved forutsetningssvikt.9 Dette synet støttes delvis 
av Barbo10 da han mener at endringssystemets prosessuelle regler ikke kan få 
anvendelse på bristende forutsetninger. I hans øyne vil en slik avtaleregulering være en 
for sterkt innskrenkning av partenes fremtidige rettigheter sett i lys av de strenge 
preklusjonsvirkningene som følger fristreglene i standardkontrakten.   
 
Kaasen11 har tatt det motsatte syn og sier at endringsreglene må få anvendelse også i 
disse situasjonene. I begrunnelsen for dette ligger den iakttakelsen at det handler om 
typer av situasjoner som er svært like, jfr. for eksempel sondringen mellom byggherrens 
mislighold og forutsetningssvikt. Når kontrakten først har et sett av regler til å justere 
kontraktene med, vil det også virke uhensiktsmessig å anvende en mer usikker lære for 
å hjemle kontraktsrevisjon. Dessuten vil en utskilling av forutsetningssvikt medføre 
vanskelige avgrensningsspørsmål mellom tilnærmet like tilfeller, noe som rettsteknisk 
vil medføre at kontrakten blir vanskeligere å anvende.   
 
 
8 Barbo (1997) s. 366 
9  PetrIus 1998 s. 149 [1991] 
10 Barbo (1997)s. 364 
11 Kaasen (1995) s. 286 flg. 
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På virkningssiden vil det medføre flere forskjeller dersom endringssystemet ikke 
anvendes.  
Standardkontraktens varslings- og preklusjonsregler vil da ikke få anvendelse, noe som 
i realiteten vil måtte bety at leverandøren vil få en lengre varslingsfrist. Etter 
standardkontraktene er normalt varslingsfristen “uten ugrunnet opphold”, mens den 
etter alminnelige entrepriserett vil være “innen rimelig tid”, jfr. dom av 15. juni 2004 fra 
Borgarting lagmannsrett, vedrørende en entreprisekontrakt hvor NS 3430 ikke fikk 
anvendelse.12   
En annen følge av at endringssystemet ikke får anvendelse er at vederlagsberegningen 
for merarbeider som byggherren bærer risikoen for, ikke vil fastsettes etter kontraktens 
avtalte priser, jfr. for eksempel NF 92 art. 13.2, men etter det alminnelige prinsippet om 
erstatning for påløpte merutgifter. 
 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om leverandørens forpliktelser etter avtalen, 
vil denne som følge av at endringssystemet ikke får anvendelse, ikke kunne bringes inn 
under endringssystemets tvisteløsningssystem. Disse vil måtte avgjøres ved det 
ordinære domstolssystemet eller gjennom voldgift. 
 
NS 8405 har i likhet med NF 92 ikke uttrykkelig regulert situasjoner med 
forutsetningssvikt. Det er likevel antatt i teorien13 at forutsetningssvikt skal behandles 
etter endringsreglene. Hjemmelsgrunnlaget for dette finnes i NS 8405 pkt. 21.1 jfr.  
“… andre forhold som byggherren bærer risikoen for”.  
I lys av de senere utviklingstrekk er det trolig grunnlag for å si at endringssystemet skal 
anvendes ved forutsetningssvikt både etter NF 92 og NS 8405. Selv om 
hjemmelsgrunnlaget ikke fremkommer uttrykkelig i NF 92, må dette fremtre som den 
rettsteknisk klart beste løsningen.   
  
2.2.2 Årsakssammenheng 
Både NS 8405 og NF 92 oppstiller som vilkår for å kunne anvende endringssystemet på 
byggherrens mislighold og relevant forutsetningssvikt, at leverandøren faktisk påføres 
 
12 LB-2004-11707 
13 NS 8405 Kommentarutgave (2004) s. 249 
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økte kostnader eller at hans fremdrift faktisk hindres. Dette følger direkte av NS 8405 
pkt. 21.1 og må også innfortolkes i NF 92 art. 16.1.14   
 
Dette kravet er i realiteten et krav om årsakssammenheng mellom den hendelsen som 
inntreffer i byggherrens risikosone og kostnadsøkningen eller fremdriftshindringen som 
leverandøren får. Slik årsakssammenheng vil for eksempel ikke foreligge dersom 
leverandøren allerede er forsinket, slik at en manglende tilkomst ved neste 
arbeidsoperasjon ikke får noen reell innvirkning på leverandøren. 
 
I Oslofjordtunnel-saken15 finner vi et praktisk eksempel på at retten avslo leverandørens 
krav på grunnlag av manglende årsakssammenheng, hvor kravet var begrunnet i nedsatt 
kapasitet ved kontraktsarbeidene. I dommens pkt. 2.4 ble det uttalt:  
 
“Lagmannsretten kan ikke se godtgjort at SRGs (leverandøren) valg av arbeidssekvenser, med underveis 
å utføre arbeid på de andre parsellene for så å vende tilbake for å ferdigstille innredningsarbeidene i 
Oslofjordtunnelen, var forårsaket av løsmassesonen og utløste relevante merutgifter for SRG.” 
 
Retten fant ingen direkte kobling mellom det merarbeid og tap leverandøren var påført 
og grunnforholdene som utgjorde forutsetningssvikten. Bevistvilen ved ikke å godtgjøre 
dette måtte ligge hos leverandøren. Han var nærmest å påvise de forhold som eventuelt 
skulle berettige en risikooverføring fra ham til byggherren.  
Liknende synspunkter ble gjort gjeldene i OSL-saken16 hvor retten la stor vekt på at 
leverandøren kunne bebreides for ikke å ha inngitt spesifiserte varsler i henhold til NS 
3430 pkt. 17.5 annet ledd. Hans krav kunne ikke prekluderes da de nøytrale varslene var 
inngitt, men retten fant det vanskelig å vurdere årsakssammenheng mellom 
leverandørens krav og forutsetningssvikten da de spesifiserte kravene uteble. Om de 
økonomiske tapene som leverandøren påropte seg faktisk skyldtes forutsetningssvikten 
var derfor uklart. Denne bevistvilen måtte som retten påpekte gå utover den burde 
varslet, nemlig leverandøren. 
 
 
14 Kaasen (1995) s. 281. 
15 Borgarting lagmannsrett 17. juni 2004 (LB-2002-03890) 
16 Eidsivating lagmannsrett 2. februar 2000 (LE-1998-00648) 
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2.2.3 Leverandørens varslingsplikt 
Endringskompetansen i entreprisekontrakter ligger eksklusivt hos byggherren, jfr. NS 
8405 pkt. 20.1 og NF 92 art. 12.1. Leverandøren kan derfor ikke foreta seg arbeider 
utover kontraktspliktene dersom han ønsker å få arbeidene økonomisk kompensert av 
byggherren.17 Dette er i hovedsak begrunnet ut i fra byggherrens behov for 
budsjettkontroll, samtidig som byggherren selv bør få siste ord i avgjørelsen av hvordan 
hans kontraktsobjekt skal bli.  
I henhold til endringssystemet må leverandøren således be om en endringsordre fra 
byggherren, noe som i realiteten er nøkkelen til å utvide leverandørens forpliktelser med 
grunnlag i den opprinnelige kontrakten. Dette gjøres ved at leverandøren utsteder en 
endringsordreforespørsel eller et endringsordrekrav til byggherren, jfr. NS 8405 pkt. 
20.5 og NF 92 pkt. 16.1. Et slikt varsel (endringsordrekrav) fra leverandøren vil lede 
partene inn i endringssystemet.  
 
I tillegg til selve endringsordren oppstilles det i NS 8405 pkt. 23.3 og NF 92 art. 16.1 
jfr. art. 12.2 krav om at leverandøren gir et spesifisert varsel om virkningene av den 
potensielle omleggingen av kontrakten. Hensikten bak dette varselet er å redegjøre for 
hvilke følger det inntrufne forholdet vil ha på leverandørens ytelse i forbindelse med 
redusert fremdrift og økte kostnader, slik at byggherrens behov for budsjettkontroll 
ivaretas.  
Innenfor landentreprisene skal leverandøren fremlegge sine krav i forbindelse med 
omleggingen “straks” det foreligger grunnlag for å beregne dette, jfr. NS 8405 pkt. 23.3 
annet ledd. Innenfor denne fristen må det være rom for leverandøren til å innhente 
tilstrekkelige opplysninger til å beregne sitt krav på tilleggsvederlag og/eller 
fremdriftsjustering. Samtidig må leverandøren ha tid til å utarbeide tilstrekkelig 
dokumentasjon til at byggherren faktisk kan vurdere kravets realitet i henhold til hans 
svarplikt etter pkt. 23.4. Det må fremgå av det spesifiserte kravet hvilket forhold 




17 Et unntak fra dette er hvor det foreligger nødssituasjoner, da entreprenøren kan tenkes å ha både rett og 
plikt til å foreta skadeforebyggende arbeid på kontraktsgjenstanden, jfr. negotiorum gestio-prinsippet, Her 
vil det være naturlig å legge nødrettslige betraktninger til grunn. Se nå NS 8405 pkt. 42.4. 
18 NS 8405 Kommentarutgave (2004), s. 273. 
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I avtaler mellom profesjonelle vil varslingsplikten trolig følge av den alminnelige 
lojalitetsplikten mellom partene, som nå også er kodifisert i NS 8405 pkt. 5. På grunn av 
de store verdiene disse kontraktene omhandler har man likevel ikke slått seg til ro med 
dette. Man har i stedet forsterket betydningen av varselet i slike profesjonelle kontrakter 
ved å gjøre tre konkrete tilstramminger i forhold til alminnelig kontraktsrettslige 
varslingsplikter.  
For det første er det inntatt et krav om skriftlighet til varselet, jfr. NS 8405 pkt. 20.5 jfr. 
pkt. 8 og NF 92 art. 16.1 jfr. art. 36.1. Et slikt formkrav avviker fra det man for 
eksempel finner i den vanlige kjøpsrettslige reklamasjonen. Kravet om skriftlighet 
sikrer partene notoritet dersom det senere oppstår tvist om tidspunktet for varselet. 
  
 For det andre er selve varslingsfristen normalt strengere ved at varselet må fremmes 
“uten ugrunnet opphold”. Dette betyr at varselet må sendes umiddelbart etter at 
leverandøren har skaffet seg fått kunnskap om forholdet, dersom det ikke foreligger et 
grunnet opphold. Det vil for eksempel ikke være et grunnet opphold at leverandøren 
ennå ikke kjenner virkningene av det forholdet som nå har inntrådt.19 Etter den 
alminnelige bakgrunnsretten vil ellers varslingsfristen måtte være “innen rimelig tid”, 
jfr. dom av 15. juni 2004 fra Borgarting lagmannsrett.20  
 
For å sikre etterlevelse av disse strenge varslingspliktene er det for det tredje inntatt 
strenge preklusjonsvirkninger ved oversittelse av fristene. Dette betyr at krav som i 
utgangspunktet er berettigede fra leverandørens side, vil falle bort ved oversittelse av 
varslingsfristene i kontrakten. Resultatet ved ikke å følge opp kontraktens 
varslingsfrister blir således et rettighetstap for leverandøren og en risikoforskyvning i 
hans disfavør. 
 
Varslingspliktene som ligger i kontraktene har nære bånd til undersøkelsesplikten, da 
det vil være gjennom undersøkelser at leverandøren vil kunne skaffe seg den 
nødvendige kunnskapen for å kunne varsle byggherren. Denne undersøkelsesplikten 
drøftes ikke nærmere her, men det kan være grunn til å merke seg at leverandørens 
undersøkelsesplikt er noe sterkere forankret i NF 92 enn i NS 8405, hvilket kan få 
 
19 Kaasen (1995) s. 619 
20 Jfr. LB-2004-11707 
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betydning for når varslingsfristene reelt begynner å løpe, jfr. NF 92 art. 6, saml. NS 
8405 pkt. 22.1.   
 
2.3 Virkningene av fremsendelse av endringskrav 
Dersom det er varslet krav i forbindelse med byggherrens mislighold eller relevant 
forutsetningssvikt i rett tid, gjennom et endringsordrekrav21 fra leverandøren til 
byggherren, vil formalsystemet flytte fokuset over på byggherren.  
 
Byggherren er pålagt svarplikt i henhold til hvorvidt han mener leverandørens krav om 
endringsordre er berettiget eller ei.  
 
Byggherren får i utgangspunktet to valg. Han kan si seg enig at han har misligholdt sine 
plikter eller at forutsetningssvikten er et forhold han selv bærer risikoen for, og dermed 
utstede en endringsordre, jfr. NS 8405 pkt. 20.6 første ledd bokstav a), jfr. pkt. 20.3 og 
NF 92 art. 16.2 første setning, jfr. art. 14.1. 
Hans andre mulighet vil være å utstede en omtvistet endringsordre dersom han mener at 
de forhold som nå har inntruffet ikke endrer leverandørens opprinnelige 
kontraktsplikter, jfr. NS 8405 pkt. 20.6 første ledd bokstav b) og NF 92 art. 16.2 andre 
setning. Både vanlig endringsordre og omtvistet endringsordre utløser arbeidsplikt for 
leverandøren slik at virkningene av tvisten ikke blir større enn nødvendig, jfr. NS 8405 
pkt. 20.6 tredje ledd og NF 92 art. 16.2 if., jfr. art. 15.1. 
 
Byggherren plikter å respondere på leverandørens krav om endringsordre i henhold til 
varslingsfristen i NS 8405 pkt. 20.6 andre ledd. Leverandørens krav må derfor besvares 
“uten ugrunnet opphold”. NF 92 art. 16.2 gir derimot byggherren noe bedre tid til å 
områ seg, ved at fristen for å ta stilling til leverandørens krav her er “innen rimelig tid”. 
Trolig er ikke forskjellene så store som bestemmelsene gir uttrykk for, da det på dette 
tidspunkt vil kunne foreligge gode grunner til at byggherren bruker litt tid til å vurdere 
kravene. Byggherren må i disse tilfellene gis mulighet til å skaffe seg kjennskap til 
kravenes realitet før han tar bindende stilling til leverandørens krav.     
Dersom byggherren oversitter svarfristen vil dette bety preklusjon av hans mulige 
innsigelser mot leverandørens krav. 
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Hvor leverandøren har fått utstedt en endringsordre av byggherren vil han ha krav på 
justering av fremdriftsplanen og økonomisk kompensasjon i henhold til 
endringssystemet. Justeringen av fremdriftsplanen skal tilsvare den samlede effekten av 
det forhold som har inntrådt, jfr. NS 8405 pkt. 25.4, jfr. pkt. 25.1 og NF 92 art. 13.4. 
 
Vederlagsjusteringen skal skje med grunnlag i de avtalte enhetsratene hvor dette er 
mulig, jfr. NS 8405 pkt. 24.1 jfr. 24.5 og NF 92 art. 13.2. Hvor det inntrer bristende 
forutsetninger vil normalt rammevilkårene for arbeidene endres vesentlig, noe det skal 
justeres for i enhetsratene. I disse tilfellene vil utmålingen i realiteten nærme seg en 
ordinær erstatningsutmåling, men med påslag av fortjeneste. Dersom det ikke er mulig å 
anvende kontraktens priser vil partene måtte avtale vederlaget spesifikt, jfr. NS 8405 
pkt. 24.6 og NF 92 art. 13.2 e). 
Hvor partene ikke når frem til noen avtale må man trolig falle tilbake på det alminnelige 
regningsprinsippet, typisk etter et “kostpluss-prinsipp”, hvilket innebærer ren 
kostnadsdekning med tillegg av sedvanelig påslag for denne typen arbeid, jfr. NS 8405 
pkt. 31. 
 
Dersom byggherren utsteder en omtvistet endringsordre, flyttes fokuset tilbake på 
leverandøren. Leverandøren må da ta stilling til om han vil unnlate å reise kravet mot 
byggherren eller om han vil reise krav innenfor kontraktens tvisteløsningssystem, jfr. 
NS 8405 pkt. 20.7 jfr. pkt. 43.2 og NF 92 art. 16.3. Ekspertens kompetanse er i 
utgangspunktet begrenset til å ta stilling til hvorvidt det arbeidet leverandøren er pålagt 
utgjør en endring av hans kontraktsplikter. Partene kan avtale en utvidet kompetanse for 
eksperten, slik at han også kan fatte avgjørelser vedrørende virkningssiden dersom det 
foreligger en endring. Systemet er ment å være en midlertidig tvisteløsningsmekanisme, 
og avgjørelsen kan fravikes ved senere avtale eller dom. Da det normalt velges svært 
kompetente personer til å fungere som oppmenn/ekspert i disse sakene blir avgjørelsene 






21 Jfr. NS 8405 pkt. 20.5 og NF 92 art. 16.1 
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3 Byggherrens mislighold av medvirkningsplikter 
3.1 Alminnelige utgangspunkter 
Hva som konkret er byggherrens medvirkningsplikter vil måtte avgjøres etter en 
tolkning av avtalen. Også valget av entreprisemodell vil ha betydning for hvilke 
medvirkningsplikter byggherren må anses å ha påtatt seg i byggeprosessen. 
Årsaken til at byggherren ønsker å bidra under selve produksjonsfasen er i hovedsak to 
forhold. For det første vil han sikre at han får det byggverk han ønsker og for det andre 
ligger det normalt en økonomisk gevinst ved selv å bidra, for eksempel gjennom bruk 
av rammeavtaler, storinnkjøp osv. 
 
I entrepriseretten fordeles risikoforholdene etter funksjonsdelingen i kontrakten.22 En 
god illustrasjon på dette finner vi i Rt. 1917 s. 673 hvor en leverandør hadde forestått 
pælefundamentering av et bygg etter en piloteringsplan byggherren hadde latt en 
arkitekt tegne. Da huset sank ble leverandøren saksøkt, men han ble frifunnet for ethvert 
krav fordi skadene skyldtes prosjekteringsfeil og ikke dårlig arbeid under utførelsen. En 
naturlig videreføring av dette er at byggherren i forhold til leverandøren også har 
risikoen for svikt som skyldes bidrag han leverer selv eller ved andre.23  
 
Misligholdsbegrepet er i norsk rett er språklig sett knyttet til at man kan bebreide den 
som ikke oppfyller sine kontraktsplikter. Dette kan være noe forhastet når det gjelder 
entrepriseretten, da det i begrepet ‘byggherrens mislighold’ ikke behøver være grunnlag 
for noen bebreidelse av byggherren. Ansvarsfordelingen i entreprisekontrakter er slik at 
byggherren hefter også for de øvrige leverandørene i forhold til en leverandør. Det betyr 
at dersom en leverandør leverer feil ståltype til entreprisen og dette medfører en 
forsinkelse for øvrige leverandører, så vil dette være en forsinkelse byggherren hefter 
for. Han blir i forholdet til leverandøren stilt som han selv hadde levert ytelsen.    
 
 
22 Hagstrøm, Entrepriserett (1997) s. 30. 
23 Hagstrøm, Obligasjonsretten (2003) s. 320-321 
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3.2 Svikt i byggherrens leveranser 
3.2.1 Svikt i byggherrens prosjektering 
Det klare utgangspunkt i ordinære entreprisekontrakter er at byggherren har det 
grunnleggende prosjekteringsansvaret. For landentreprisene fulgte dette av NS 3401 
pkt. 10.124og er i dag fastslått i NS 8405 pkt. 19.1. Etter NF 92 følger dette av art. 6 
sammenholdt med vedlegg E og F (spesifikasjoner og tegninger), jfr. art. 2.1. 
 
Byggherrens prosjekteringsansvar innebærer at han må stille med de nødvendige 
prosjekteringsdokumentene og at han vil sitte med risikoen for eventuell svikt ved disse 
dokumentene. Dette gjelder såfremt partene ikke har overført prosjekteringsansvaret til 
leverandøren gjennom avtale, jfr. NS 8405 pkt. 13.1 andre ledd. For NF 92 har vi intet 
klart hjemmelsgrunnlag for en slik overføring av prosjekteringsansvaret til 
leverandøren, men det foreligger heller ingen gode grunner for man ikke skulle tillate 
dette. Dersom prosjekteringsansvaret faktisk overføres til leverandøren vil man i stedet 
nærme seg ansvarsfordelingen under en EPC-kontrakt.  
 
Svikt i prosjekteringen kan vise seg på flere måter, blant annet kan sviktende 
prosjektering medføre at kontraktsgjenstanden blir vanskeligere å fremstille enn antatt 
ved at leverandøren får plunder og heft under byggeprosessen. Men prosjekteringen kan 
også være sviktende ved at den ferdige ytelsen ikke får det resultat eller de funksjonene 
kontrakten legger til grunn, selv om leverandøren har fulgt byggherrens prosjektering til 
minste detalj.    
 
Både situasjoner hvor prosjekteringen vil lede til et annet resultat enn kontraktens 
utgangspunkt og de situasjoner hvor leverandøren må legge om sin fremstilling grunnet 
svikt i prosjekteringsgrunnlaget behandles etter samme system i standardkontraktene.   
I de tilfellene hvor prosjekteringen ikke vil lede til det ønskede resultat må leverandøren 
kunne presumere at byggherren vil ha et bygg i henhold til hans opprinnelige 
spesifikasjoner.25 Leverandøren må derfor sende et endringsordrekrav til byggherren, 
dersom han som følge av prosjekteringsmisligholdet blir pålagt nye plikter som han 
 
24 Sandvik, Kommentarer til NS 3401 (1977) s. 111-112. 
25 Jfr. Kaasen (1995) s. 287 
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ønsker kompensert økonomisk eller tidsmessig av byggherren, jfr. NS 8405 pkt. 21 og 
NF 92 art. 16.1.  
I forbindelse med kravet må leverandøren redegjør for prosjekteringssvikten og hvilke 
virkninger dette får for hans fremstilling med hensyn til fremdrift og kostnader.  
Likedan er det hvor leverandøren blir påført ekstrakostnader eller fremdriftsproblemer 
som følge av svikt i prosjekteringen. Hovedsynspunktet både etter NS 8405 og NF 92 er 
som tidligere nevnt at den som etter kontrakten skal levere prosjekteringen har risikoen 
for denne. 
 
Dersom prosjekteringen er forsinket eller mangelfull i henhold til det som følger av 
kontrakten, følger det av NS 8405 pkt. 21 og NF 92 art. 27 hvilke krav leverandøren kan 
reise mot byggherren og hvorledes disse kravene kan reises.  
Etter NF 92 er det verdt å merke seg at bestemmelsen bare regulerer 
forsinkelsestilfellene. Dette innbærer også de tilfellene hvor en mangel i prosjekteringen 
medfører en forsinkelse. Et typisk tilfelle kan være hvor leverandøren først oppdager 
prosjekteringsmangelen på et tidspunkt hvor forsinkelsen inntrer nærmest direkte fordi 
man ikke kommer videre i byggeprosessen før mangelen er utbedret. 
 
Prosessuelt ledes denne situasjonen inn under endringsreglene slik at leverandøren gis 
krav på justering av fremdriftsplan eller vederlag i henhold til de ordinære reglene om 
endring, jfr. NS 8405 pkt. 21.2 og NF 92 art. 27.1 første ledd, jfr. annet ledd.  
Denne nye reguleringsmetoden avviker fra løsningen som NS 3430 oppstiller. NS 3430 
regulerer prosjekteringsmislighold i pkt. 7.5, hvoretter leverandøren har krav på å bli 
holdt skadesløs etter erstatningshjemmelen i pkt. 21. Forholdene blir her regulert helt 
uavhengig av endringsreglene, som NS 3430 oppstiller i pkt. 28.   
 
Det vil kunne være vanskelig å konstatere mislighold ved byggherrens prosjektering 
fordi kontrakten ikke gir tilstrekkelige vurderingskriterier. Ofte vil kontrakten gi få 
uttrykkelige krav til innholdet av prosjekteringen, og man ender lett opp med en 
vurdering av hva som vil være en rimelig normalforventning til prosjekteringen i denne 
typen kontrakter. I de tilfellene hvor man i større grad distanserer seg avtalens ordlyd og 
i stedet vektlegger rimelige partsforventninger, vil man falle utenfor misligholdslæren 
og i stedet befinne oss i forutsetningslæren. Hvor grensen reelt vil ligge, vil i stor grad 
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bli et spørsmål om hvor stor grad av utfylling av kontrakten man finner akseptabelt å 
foreta.  
Siden man nå har foretatt det rettstekniske valget å regulere både misligholdsspørsmålet 
og forutsetningssvikten etter endringsreglene er ikke lenger denne sondringen av like 
stor interesse. Et godt eksempel finner vi i dommen vedrørende entrepriseoppdraget for 
ny tunnel på E6 ved Vestby av 17. desember 1999,26 hvor lagmannsretten uttaler: 
 
“Det er heller ikke noe vilkår for tilleggsvederlag at manglene kan karakteriseres som mislighold fra 
byggherrens side.  Det sentrale er om uriktigheten førte til at anbudsgrunnlaget – som helhet – ga 
entreprenøren et misvisende bilde av forholdene og at dette påvirket anbudet på en slik måte at det 
medførte tap for entreprenøren.” 
 
Domstolen flytter altså fokuset over på selve risikoplasseringen av tilfellet, uansett om 
denne risikoplasseringen baserer seg på kontrakten eller partenes normalforventninger. 
Dommen er et godt eksempel på hvorledes man forlater en ren misligholdsvurdering og 
i stedet fokuserer på risikoplasseringen. Dette er et utviklingstrekk vi også ser igjen i 
andre dommer.  
 
3.2.2 Svikt i byggherrens leveranser av naturalytelser 
I entreprisekontrakter vil ofte byggherren forbeholde seg retten til å levere ytelser som 
deretter skal inkorporeres i kontraktsgjenstanden av leverandøren. Dette kan være 
ytelser byggherren selv utfører, eller som han anskaffer gjennom bruk av andre 
leverandører som leverer ytelser, for eksempel ferdigstøpte betongelementer til bygget 
som leverandøren deretter skal inkorporere.   
 
Konflikter vedrørende disse naturalytelsene vil kunne oppstå dersom disse leveres for 
sent eller er i mangelfull tilstand, slik at leverandøren ikke kan gjøre sine 
arbeidsoperasjoner som avtalt. Også i de tilfeller hvor leveransesvikten generelt gjør 
leverandørens arbeidsoperasjoner mer tids- eller kostnadskrevende, vil leverandøren 
kunne kreve dette dekket av byggherren. I disse tilfellene vil det ofte være vanskelig å 
konstatere mislighold med grunnlag i avtalen, og man må i større grad anvende 
partsforutsetningene som målestokk. Da vil man være over i forutsetningslæren. 
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Normalt vil både forsinkelser og mangler i byggherrens leveranser medføre en 
forsinkelsesvirkning for leverandøren, forutsatt at han oppdager at leveransen er 
mangelfull. I mangelstilfellene vil man normalt måtte vente på ny levering enten ved at 
byggherren skal utbedre feilene eller at det skal foretas dekningskjøp, hvilket vil gi 
leverandøren en forsinkelse. Det rettslige spørsmål blir hvorledes leverandøren som blir 
rammet kan kreve dette kompensert. 
 
NF 92 art. 27 sondrer mellom mangels- og forsinkelsestilfellene, med mangel som 
medfører forsinkelse reguleres etter forsinkelsesregelen. Mangelstilfellene blir i tillegg 
regulert i art. 6, hvilket er noe leverandøren ikke bør glemme.   
Forsinkelser i byggherrens leveranser vil i stor grad være objektivt konstaterbare, slik at 
man derfor kan gå direkte til varsel etter art. 11.1 og herunder utstede krav om 
endringsordre etter art. 16.1. I mangelstilfellene har man derimot oppstilt en selvstendig 
varslingsplikt etter art. 6.1 og 6.2 i forbindelse med leverandørens undersøkelsesplikt av 
byggherrens leveranser. Her går for øvrig NF 92 betydelig lengre i å stille uttrykkelige 
krav til leverandøren enn NS 8405 gjør. Det er intet i veien for at leverandøren kan slå 
sammen varselet om feil i byggherrens leveranser etter art. 6.2 og et endringsordrekrav 
etter art. 16.1, men det er i realiteten to uavhengige bestemmelser, hvor begge kan ha 
den virkningen at leverandørens krav kan prekluderes helt eller delvis ved 
fristoversittelse. 
 
NS 8405 regulerer dette noe annerledes, da mangels- og forsinkelsesspørsmålet 
behandles hver for seg. I pkt. 19.4 oppstilles utgangspunktet om at byggherren bærer 
risikoen for kvaliteten og anvendeligheten av hans egne leveranser. Løsningen blir den 
samme der hvor leverandøren ikke har noen reell valgmulighet ved at han er bundet til å 
benytte eksisterende rammeavtaler i henhold til kontrakten. Her oppstiller trolig NF 92 
er noe annen løsning, da det etter art. 7 skjer en delvis overføring av risiko til 
leverandøren i dette tilfellet. Innenfor denne oppgavens rammer drøftes ikke dette 
nærmere. 
Verken NS 8405 eller NF 92 gir i egen tekst nærmere holdepunkter for hvilke 
kvalitetskrav man kan stille til leveransene, dette er normalt inntatt i partenes avtale 
ellers. Dersom dette ikke er avtalt må man falle tilbake på bakgrunnsretten hvor man har 
 
26 LB-1998-01706 
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krav på “vanlig gode vare”. Dette vil i stor grad være sedvane innenfor byggebransjen 
som avgjør hva som er oppfyller kravet til “vanlig god vare”. 
 
Tidspunktet for byggherrens leveranser følger av NS 8405 pkt. 19.7. Etter NF 92 vil 
tidspunktene fremkomme i vedlegg G. Bestemmelsen i NS 8405 slår fast at forsinkelse 
fra byggeherrens side gir leverandøren rett til justering av kontrakten i forholdet til den 
virkningen dette har gitt ham. 
Dersom det inntrer forhold som medfører kostnader eller tidsspille for leverandøren i 
forbindelse med byggherrens mislighold, for eksempel at leverandøren må vente på 
byggherrens levering av takstein før han kan ferdigstille taket, så vil leverandøren ha 
krav på kompensasjon for dette i tråd med reglene om endringer, jfr. NS 8405 pkt. 21.1 
jfr. pkt. 23.3, pkt. 24 og pkt. 25. 
 
NF 92 art. 27.1 jfr. art. 11.2 gir likeledes leverandøren rett til å bli holdt “skadesløs” for 
selskapets mislighold av leveranseplikter. Ansvaret i forhold til kontrakten er objektivt, 
det blir derfor intet spørsmål om selskapet kan bebreides. Bestemmelsen gir 
leverandøren krav på dekning av utgiftene som påløper av selve forsinkelsen, han skal 
derfor stilles som om selskapets kontraktsbrudd tenkes borte.27 Hvorvidt leverandøren 
faktisk blir holdt “skadesløs” vet man ikke, dette vil avhenge av de forsinkelsesratene 
som er avtalt, jfr. art. 13.2. 
 
Dersom byggherren misligholder sine leveranseplikter vil leverandøren primært ha krav 
på en justering av fremdriftsplanen. Leverandøren skal ikke måtte forsere sitt arbeid på 
grunn av byggherrens mislighold. Det er heller ikke rimelig at byggherren skal få spise 
av den kontraktsflyten leverandøren har beregnet til egne “plunder og heft”. 
Fremdriftssvikt vil også kunne medføre økte kostnader for leverandøren, for eksempel 
må rigger og maskiner stå lengre på anleggsplassen enn forutsatt. Disse økonomiske 
virkningene må leverandøren ha krav på å få kompensert. Leverandøren har krav på 
dekning av selve forsinkelsen.  
De ytterligere virkningene som eventuelt vil følge av arbeidet med å kompensere 
misligholdet, for eksempel forseringsutgifter vil først bli dekket gjennom 
endringsordren som utstedes i neste omgang. 
 
27 Se Kaasen (1995) s. 613 
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Ut i fra alminnelige lojalitetsbetraktninger bør det innfortolkes en tapsbegrensingsplikt 
for leverandøren her ved at han plikter å gjøre mulig alternativt arbeid mens 
byggherrens mislighold varer, slik at fremdriftsvirkningene og det derav følgende 
økonomiske tapet blir minimalisert, jfr. NS 8405 pkt. 21.1 if.  
 
3.3 Svikt i byggherrens koordinering og planlegging 
I kontrakter etter den ordinære entreprisemodellen er det normalt slik at byggherren 
kontraherer med flere ulike leverandører, hvor disse skal foreta ulike deler av det totale 
oppføringsarbeidet. Slike kontraktsforhold medfører at det oppstår et 
koordineringsbehov. 
 
Det er særlig hensynet til aktørenes planlegging og gjennomføring av byggeprosessen 
med tanke på personell og utstyr som taler for å pålegge noen et koordineringsansvar. 
Koordinering er med andre ord viktig for de ulike leverandørene slik at de kan 
påbegynne og gjennomføre sine arbeider på det tidspunkt, og med det fysiske 
arbeidsunderlag, som følger av avtalen. Dette har nær tilknytning til leverandørens 
forutsetninger med tanke på tilkomst og oppdragets vanskelighetsgrad. Byggherrens 
plikter i forbindelse med planlegging og koordinering skiller seg noe fra de øvrige 
pliktene hans etter kontrakten, da dette er løpende medvikningsplikt som ikke er knyttet 
til noe spesifikt tidspunkt under kontraktsperioden.  
 
Det er byggherren som er pålagt det overordnede koordineringsansvaret under 
kontrakten, jfr. NS 8405 pkt. 19.6.28 NF 92 regulerer ikke dette uttrykkelig, men den 
samme materielle regel må følge av NF 92 art. 4.1 b) jfr. art. 4.3. Denne bestemmelsen 
fastslår leverandørens samarbeidsplikt i forholdet til selskapet, slik at kontraktsarbeidet 
kan skje rasjonelt og i henhold til de instrukser selskapet gir.  
I henhold til NS 8405 pkt. 18.3 er leverandøren pålagt å la seg koordinere av 
byggherren innenfor rimelige grenser. Det vil således være kontraktsbrudd fra 
leverandørens side dersom han unnlater å følge opp byggherrens 
koordineringsinstrukser. Det samme må være utgangspunkt etter NF 92 art. 4.3 første 
ledd. 
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Fordelingen av risiko for koordineringssvikt er ingen nyvinning. Også under NS 3430 
var risikofordelingen slik. Det er blant annet slått fast i rettspraksis gjennom OSL-
dommen av 2. februar 2000.29 Tvisten gjaldt utbyggingen av flyplassen på Gardermoen. 
Leverandøren Scandinavian Airport Group ANS (SAG) reiste krav om tilleggsvederlag 
mot Oslo Lufthavn AS (byggherre) på grunnlag av en rekke forhold, blant annet grunnet 
manglende samordning av de involverte leverandørene.  Risikoplasseringen for 
prosjektets manglende koordinering plasserer retten når den i dommens pkt. 4.2 uttaler: 
  
“… svikt i samordningen mellom de ulike entreprenørene er byggherrens risiko.”  
 
Retten fastslår det klare utgangspunktet om at samordningsvikt ligger innenfor 
byggherrens risikosone. En måte byggherren kan redusere sitt koordineringsansvar på, 
er ved å ha en administrerende sideleverandør som ivaretar den daglige fremdriften ved 
å etablere en samlet fremdriftsplan og drive kontroll i forhold til denne, jfr. NS 8405 
pkt. 16.3. Stillingen som administrerende sideleverandør kan kun pålegges leverandøren 
dersom dette avtales uttrykkelig. Selv med en administrerende sideleverandør på plass 
må byggherren sitte med det overordnede koordineringsansvaret. Dette må kunne 
utledes av NS 8405 pkt. 16.3 siste ledd.30
 
Totalentreprisemodellen gir en annen løsning enn oppdelte entrepriser, da 
hovedleverandøren etter kontrakten også påtar seg det overordnede 
koordineringsansvaret. Hovedleverandøren velger selv hvilke underleverandører han 
ønsker å oppfylle sine plikter etter avtalen med, og han derfor også ansvar for disse 
underleverandørens leveranser. Dette gir en gunstig risikoforskyvning for byggherren, 
da han ikke lenger har ansvaret for forholdene mellom de sideordnede leverandørene. 
Byggherrens ansvar er da kun relatert til hovedleverandøren. Denne risikooverføringen 
blir det derfor viktig for hovedleverandøren å iberegne i sitt vederlagskrav. 
Et godt eksempel på det koordineringsansvaret en hovedleverandør under 
totalentreprisekontrakt påtar seg, finner vi i Borgarting lagmannsretts dom av 19. mars 
2003 vedrørende entreprisearbeider på Ullevaal stadion.31 Lagmannsretten uttaler:  
 
 
28 NS 8405 Med kommentarer (2004) s. 246. 
29 LE-1998-00648.  
30 Samme løsning etter NS 3430 jfr. Hagstrøm, Obligasjonsretten (2003) s. 322.  
31 LB-2002-01295 
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“Ekstraarbeider og tilleggskostnader som følge av venting og andre ulemper er etter lagmannsrettens syn 
merutgifter som entreprenøren har krav på å få dekket i henhold til NS 3431 pkt 26 forutsatt at 
omkostningene kan henføres til forhold OKK (hovedentreprenøren) hefter for og forutsatt at de er varslet 
på den måte som er beskrevet i pkt 26.2 jf pkt 22.5. Etter lagmannsrettens syn er det her tale om 
ekstraarbeid som skyldes manglende koordinering av de enkelte underentreprenørens arbeid, og dette må 
være OKKs (hovedentreprenøren) ansvar.” 
 
Av dette kan vi fastslå at praksisen fra NS 3430 (og NS 3431) i stor grad er kodifisert i 
NS 8405 og at hovedleverandørens koordineringsansvar i forholdet til egne 
underleverandører er svært likt det byggherren har etter den alminnelige 
entreprisemodellen.  
 
Under de oppdelte entreprisene er byggherrens koordineringsansvar sammensatt av flere 
forhold. Byggherren skal koordinere forholdet mellom de sidestilte leverandørene, blant 
annet med hensyn til fremdriften i prosjektet. Han skal også koordinere forholdet til sine 
egne leveranser under byggeprosessen.  
 
En naturlig måte å koordinere byggeprosessen på er at byggherren først legger en 
overordnet plan hvor han plasserer alle aktørene i en tidslinje, hvor de ulike aktørene 
blir tillagt sine tidssoner som sier når de ulike leverandørene skal foreta sine 
kontraktsarbeider. Man får da den “kritiske linje” i fremdriftsplanen, som er 
tidspunktene de ulike leverandørene må ferdigstille sine arbeider for at nye aktører skal 
kunne starte sine arbeider, samt at leverandørene kan konstatere i hvilken grad det må 
påregnes parallellarbeider for dem. (NS 8405 pkt. 19.6).32   
Etter at avtalen er inngått må leverandøren fremlegge en detaljert plan over egne 
arbeider i henhold til den oversikten byggherren har gitt (NS 8405 pkt. 18.1). Dersom 
det er mange aktører involvert i prosjektet vil deretter leverandøren kunne kreve en 
detaljert helhetsplan utarbeidet av byggherren hvor alle aktører er inkludert, og hvor 
grunnleggende leveranser for leverandørens ytelse inntas i planen (NS 8405 pkt. 19.8). 
 
Koordinering og planlegging av byggeprosessen er i liten grad regulert i NF 92. Trolig 
vil fremdriftsplanleggingen fra byggherren være svært lik forholdene under 
 
32 Det vil ofte være knyttet dagmulktsanksjoner i forbindelse med oversittelse av frister som ligger på den 
kritiske linje. 
 
  23 
landentreprisene her. Vedlegg C til kontrakten vil normalt regulere forholdene nærmere. 
Leverandøren er i tråd med sin samarbeidsplikt etter NF 92 art. 4.3 bundet til i størst 
mulig grad å rette seg etter en slik koordinering da dette vil gi en mest rasjonell 
byggeprosess.    
 
Dersom det oppstår svikt i byggherrens planlegging og koordinering vil dette normalt 
vise seg gjennom forsinkelser i henhold til kontraktens fremdriftsplan. Dette vil i seg 
selv medføre økte kostnader for prosjektet ved at leverandøren ikke vil kunne starte sine 
arbeider til fastlagt tid. Konsekvensen blir at personell og maskiner ikke kan benyttes 
som forutsatt. Årsaken til disse forsinkelsene kan være at en annen leverandør har blitt 
forsinket med sin ytelse, eller det kan være at byggherrens koordinering ikke har vært 
tilstrekkelig, for eksempel ved at det i fremdriftsplanen ikke er tatt tilstrekkelig hensyn 
til de ulike aktørenes gjensidige forstyrrelser. 
 
Den klassiske situasjonen får vi der byggherren ikke på forhånd har planlagt prosjektet i 
tilstrekkelig grad, for eksempel ved ikke lagt inn tilstrekkelige marginer til å dekke inn 
vanskeligheter underveis i byggeperioden. Hvis da en sideleverandør blir forsinket i sitt 
arbeid og derfor ikke vil rekke ferdigstillelse i henhold til kritisk linje i 
fremdriftsplanen, vil vi kunne få to mulige scenarier. 
 
Hvis byggherren i tråd med sitt koordineringsansvar da utsteder en ny 
koordineringsinstruks for den videre fremdriften i prosjektet vil det ikke foreligge noe 
mislighold av byggherren. Man vil likevel kunne havne innfor endringssystemet dersom 
den nye koordineringsinstruksen vil utgjøre en faktisk endring av leverandørens plikter 
etter den opprinnelige kontrakten, jfr. NS 8405 pkt. 19.6 jfr. pkt. 18.3 annet ledd og NF 
92 art. 16.1. Denne siden går jeg ikke nærmere inn på. 
Dersom byggherren i stedet unnlater eller avventer med å gi en koordineringsinstruks til 
de øvrige leverandørene, slik at disse feilaktig antar at deres kontraktsarbeid skal 
gjennomføres i henhold til kontrakten, vil man måtte kunne konstatere at det foreligger 
et mislighold fra byggherrens side, jfr. NS 8405 pkt. 19.6: “Byggherren skal sørge for 
den tidsmessige koordineringen …, herunder utarbeidelse og justering av 
fremdriftsplanen etter 18.1 og samordning etter 18.3.”  
Også i henhold til NF 92 må dette kunne anses å være et kontraktsmislighold selv om 
koordineringsansvaret her er mindre regulert.   
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I de tilfellene hvor koordineringsinstruksen uteblir vil dette normalt medføre at 
leverandøren som i henhold til kontrakten skulle starte sine arbeider, vil få forsinkelser 
også i sine arbeider, typisk ved at hans arbeidsunderlag ikke er ferdigstilt ennå eller 
fordi hans tilkomst er redusert som følge av flere leverandører må arbeide parallelt 
utover det som var forutsatt. Leverandørens forsinkelse vil trolig også medføre økte 
kostnader for ham, da hans utstyr og personell må anvendes i en lengre tidsperiode enn 
fremdriftsplanen la til grunn. Det rettslige spørsmålet blir hvorledes leverandøren skal få 
disse forholdene kompensert. 
 
Både NS 8405 og NF 92 gir leverandøren rett til å reise et endringsordrekrav mot 
byggherren for å få justert sine kontraktsplikter på grunnlag av de nye pliktene som 
følger av forsinkelsen byggherren bærer risikoen for, jfr. NS 8405 pkt. 19.6 jfr. 21.1 og 
NF 92 art. 11.2 jfr. art. 16.1. Begge kontraktene leder dermed situasjonen inn i 
endringssystemet, i tråd med de øvrige misligholdssituasjonene vi har vært innom.   
 
Dersom det konstateres at det foreligger en endring av leverandørens plikter og årsaken 
til dette ligger i den misligholdte koordineringsplikten, får man spørsmålet om 
hvorledes den økonomiske kompensasjonen skal utmåles etter endringssystemet. Ofte 
vil koordineringssvikt ikke knytte seg til ett spesifikt forhold, men være konsekvenstap 
knyttet til andre inntrådte forhold. Dette gjør utmålingen til en vanskelig oppgave, noe 
som ble drøftet i forbindelse med OSL-saken.33 Domstolen uttalte her: 
 
“Det knytter seg store betenkeligheter til å utmåle et betydelig tileggsvederlag til entreprenøren på et så 
skjønnsmessig grunnlag som det her er tale om.”  
 
Domstolen erkjenner deretter at det er en risiko for at en slik utmåling kan slå feil ut 
fordi kravene er så sterkt knyttet til hverandre og at det kan virke tvistefremmende 
dersom domstolen tilkjenner leverandøren tilleggsvederlag på et så løst grunnlag. 
Spørsmålet domstolen da stiller seg, er om erstatningen bør begrenses til de poster som 
kan konkretiseres. Domstolen avslår dette gjennom et culpa-synspunkt, hvor den slår 
fast:  
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“… overbevist om at en betydelig del av de problemene dette byggeprosjektet støtte på under veis, må 
anses forårsaket av byggherren. Grunnlaget ble lagt ved at byggherren valgte en kontraheringsstrategi 
som forutsatte vesentlig sterkere styring under selve byggeprosessen enn det byggherrens organisasjon 
var rustet opp for å kunne håndtere.”  
 
Lagmannsretten konkluderer deretter med at når byggherren så klart er årsaken til 
leverandørens merkostnader, så bør ikke det forhold at kostnadene er vanskelig å 
fordele på konkrete enkeltposter hindre at leverandøren får dekket sine kostnader.   
I dette tilfellet hadde ikke leverandøren noen mulighet til å motvirke de uheldige 
virkningene av den manglende koordineringen og han måtte derfor gjennomføre sine 
egne arbeider oppstykket og forsert. Dette gav ham rett til tilleggsvederlag for de 
merkostnadene han hadde blitt påført. Domstolen foretok derfor en skjønnsmessig 
utmåling for alle postene samlet.    
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4 Forutsetningssvikt 
4.1 Alminnelige utgangspunkter 
“ Vår rett anerkjenner som en relevant forutsetning for entreprenørens pris at 
situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av de tilgjengelige data. En 
vesentlig svikt i grunnlaget for kalkylen gir entreprenøren rett til justering av 
kontrakten”. Dette ble uttalt av Bech i 1962, men resonnementet må sies å ha minst like 
stor aktualitet i dag som den gang, kanskje større, da kontraktene stadig blir teknisk 
vanskeligere å gjennomføre.34 35  
 
Begrepet “forutsetningssvikt” skal i det videre forstås som en betegnelse på en faktisk 
omstendighet som inntrer eller oppdages etter kontraktsinngåelsen og som partene ikke 
tok i betraktning eller forutsatte da kontrakten ble inngått. De forutsetninger som svikter 
av helt ekstraordinære årsaker vil normalt også være dekket bestemmelsene om force 
majeure, for eksempel hvor kontrakten blir vanskeligere å oppfylle grunnet et 
omfattende jordskjelv. Dette drøftes ikke nærmere.  
“Forutsetningssvikt” må anses å være et paraplybegrep som dekker situasjonene 
bristende forutsetninger og uriktige forutsetninger. Dette blir et bredere begrep enn de 
rene “bristende forutsetninger”, ved at både forhold som partene feilaktig la til grunn 
ved avtaleinngåelsen og forutsetninger som brister underveis, kan falle inn under 
gruppen av endrede faktiske forhold. Dette vil blant ha en side til byggherrens 
opplysningsplikt og leverandørens undersøkelsesplikt, hvilket igjen kan få betydning for 
risikoplasseringen i kontrakten.36 37  
 
34 Bech (1962) s. 13 
35 Bechs sitat gjentas i Rt. 1999 s. 922 hvor førstvoterende i tråd med Sandvik i Entreprenørrisikoen 
(1966) og Hagstrøm i Entrepriserett (1997) peker på at dette fortsatt er gjeldende rett. 
36 Se blant annet Agder lagmannsrett sin avgjørelse inntatt i RG 1982 s. 313 flg., hvor det antydes at hvor 
det kan gjøres skyldbetraktninger gjeldende mot byggherren så vil dette lettere føre til kontraktsrevisjon. 
37 Se avgjørelse av Borgarting lagmannsrett 10. desember 2001 (LB-2000-02809) hvor retten både 
vurderer byggherrens opplysningsplikt og entreprenørens undersøkelsesplikt før risikoen endelig 
plasseres. 
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I norsk rett er det den objektive forutsetningslæren som har fått tilslutning.38 Den 
objektive forutsetningslæren ble lansert av Ussing, hvor man i stedet for å få basere seg 
på løftegiverens hypotetiske vilje, skulle vektlegge typiske forutsetninger for det enkelte 
rettsområde, for eksempel hvilke forutsetninger det for partene vil være normalt å legge 
til grunn i en byggekontrakt. Slike kriterier vil i større grad støtte seg på objektive 
vurderingskriterier og derfor fjerne noe av den usikkerhet den subjektive 
forutsetningslære baserte seg på. Senere har de samme forholdene fått mange navn, 
Barbo39 benytter begrepet “endrede forhold”, mens Selvig40 benytter begrepet 
“irregulær utvikling”.  
 
Vilkårene for når en løftegiver kan påberope seg bristende forutsetninger har 
Høyesterett fastslått i Salhus-dommen.41 Retten uttaler: 
 
 “For at en part skal kunne påberope seg en bristende forutsetning, sies gjerne at forutsetningen må ha 
virket motiverende på løftegiver, dvs. at han med kunnskap om den oppståtte situasjon ikke ville avgitt 
sitt løfte, og at dette var synbart for motparten. Dessuten må forutsetningssvikten etter en rettslig 
vurdering være “relevant”, noe som særlig peker hen på en hvilken part som etter en mer sammensatt 
vurdering bør bære risikoen for utviklingen, med andre ord et spørsmål om rimelig byrdefordeling i 
kontraktsforholdet.” 
 
Dette må anses å være en ren oppsummering av hva man tidligere har lagt til grunn i 
teorien som vilkår for å kunne gjøre bristende forutsetninger gjeldende innenfor 
entrepriserettens område.  
 
Spesielt avklarende med hensyn til bruk av forutsetningslæren på entrepriserettslige 
kontraktsforhold har Tirranna II-saken vært. Voldgiftsavgjørelsen er inntatt i RG 1992 
s. 728. 
 
38 Hagstrøm, Obligasjonsretten (2003) s. 252 
39 Barbo (1997) s. 291 
40 Selvig i Knoph, s. 641 
41 Inntatt i Rt. 1999 s. 922. 
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Saken omhandler skipet M/S Tirranna som sank i Finnsnesrenna i 1966, hvoretter den 
begynte lekke olje, noe som bidro til at Forurensningstilsynet besluttet at oljen skulle 
pumpes opp. Det ble deretter inngått avtale med leverandør om oppumping av oljen. 
Etter at arbeidet hadde kommet i gang viste det seg at deler av oljen hadde fått en fast 
konsistens, slik at den ikke lot seg pumpe opp i henhold til den metode leverandøren 
hadde lagt til grunn for sitt anbud. Leverandøren krevde tileggsvederlag for dette 
arbeidet og fikk medhold av voldgiftsretten. Retten ved voldgiftsdommer Sjur Brækhus 
gir flere prinsipielle uttalelser vedrørende forutsetningslæren. 
Retten tar utgangspunkt i kontrakten og forsøker gjennom tolkning å fastlegge hvorvidt 
noen av partene har påtatt seg denne risikoen. Til dette svarer retten benektende, ingen 
av partene kunne sies å ha påtatt seg denne risikoen. Det som derimot var klart var at 
leverandøren hadde foreslått metoden som senere viste seg å svikte.   
Kontrakten plasserte ikke denne risikoen, kontrakten måtte derfor utfylles og det var her 
snakk om en negativ utfylling av det som fulgte av tolkningen av kontrakten. Samtidig 
henvises det til forutsetningslæren. 
Retten støtter seg til to betraktninger, for det første: 
 
 “doktrine og praksis fra entrepriseforhold vedrørende uforutsette hindringer som medfører at 
entreprenørens arbeid blir vesentlig mer tyngende og kostbart enn man regnet med ved 
kontraktsslutningen”(s. 743).  
 
For det andre støtter retten seg på hensiktsmessighetsbetraktninger når den uttaler:  
 
“Hvis rettsordenen påla entreprenøren å bære risikoen for hindringer som man nok vet kan inntreffe, men 
som man normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge inn et betydelig risikotillegg i sitt anbud. 
Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere seg på normalsituasjonen, med rett til å 
kreve tilleggsbetaling dersom forholdene viser seg å avvike så sterkt fra det normale at kalkylene sprekker 
helt. Hvis det i det konkrete tilfellet er på det rene at entreprenørens pris er kalkulert ut fra en 
normalsituasjon, vil det også være ubillig å belaste ham med kostnader ved å overvinne hindringer som 
hans kalkyler ikke gir dekning for, omkostninger som kan være av en slik størrelsesorden at 
entreprenørbedriften vanskelig kan bære dem”(s. 743).    
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På tross av Tirranna-dommen var det i en periode omstridt hvorvidt læren om bristende 
forutsetninger hadde noen fremtid i norsk rett etter at avtalelovens § 36 trådte i kraft i 
1983. Mange mente at avtalelovens §§ 33 og 36 vil dekke disse forholdene og at vi ikke 
lengre måtte støtte oss på en lære som revisjonsgrunnlag. Støtte i dette synet fant de 
blant annet i plenumsdommene inntatt i Rt. 1988 s. 279 og Rt. 1988 s. 295 som 
anvendte urimelighetsstandarden i avtalelovens § 36 til å oppregulere festeavgift i 
forbindelse med langvarige tomtefestekontrakter uten klausuler om indeksregulering. 
Spørsmålet ble likevel ikke endelig avgjort ved disse dommene.  
 
I tidsrommet fra avtalelovens § 36 ikrafttredelse til slutten av 1990-årene hadde flere 
teoretikere gitt uttrykk for at de anså læren om bristende forutsetninger som underlagt 
denne nye lempingsregelen. Det var derfor noe overraskende at Høyesterett i Rt. 1999 s. 
922 slo fast at læren om bristende forutsetninger fortsatt måtte kunne anvendes innenfor 
entrepriseretten. Høyesterett uttalte i den anledning:  
 
“Jeg ser det slik at avtalerevisjon etter §36 ofte vil være båret av mer generelle rimelighetsbetraktninger, 
som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det vi her står overfor.”42
 
Saken gjaldt byggingen av Salhus-broen, som ble bygd som en flytebro hvor 
forutsetningen om metoden som skulle anvendes ved fremstillingen av broen bristet og 
det påløp derfor store ekstrakostnader for leverandøren, blant annet fordi stålet som 
skulle anvendes måtte for- og ettervarmes. Flertallet (3) i Høyesterett tok utgangspunkt i 
læren om bristende forutsetninger, men leverandøren fikk likevel ikke dekket sine 
omkostninger da han var minst like nær å se denne risikoen som byggherren. Det ble 
blant annet lagt vekt på at leverandøren som den fremste i landet på dette området burde 
ha kunne forutsett risikoen ved oppdraget. Grunnen til at flertallet aksepterte læren om 
bristende forutsetninger som revisjonsgrunnlag og ikke avtalelovens § 36 skyldes nok at 
terskelen for avtalerevisjon i slike profesjonelle avtaleforhold ville ligge meget høyt 
etter avtaleloven og antagelig være strengere enn etter læren om bristende 
forutsetninger. 
 Mindretallet i Høyesterett mente derimot at avtalelovens § 36 burde være grunnlaget 
for vurderingen, noe som fremkommer gjennom uttalelsen til dommer Aarbakke:  
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“Det jeg har sagt, innebærer at den urimelighetsvurdering som skal foretas etter avtalelovens §36, vil 
ligge nær opp til den relevansvurdering som skal foretas etter læren om bristende forutsetninger”43
 
Høyesteretts mindretall påpeker her at de ikke anser det for å være noen 
realitetsforskjell mellom avtalelovens § 36 og læren om bristende forutsetninger ved 
store kontrakter som i dette tilfellet. Årsaken til dette var avtalelovens § 36 sin 
dynamiske karakter, hvor rimelighetsvurderingen blir justert i forhold til hva slags 
avtaleforhold man vurderer. Vurderingen etter avtaleloven ville derfor bli svært lik 
relevansvurderingen etter forutsetningslæren.  
 
 På grunnlag av den sterke dissensen (3-2) i Høyesterett spørs det om siste ord er sagt i 
denne avgrensningsdebatten, mye tyder på at det er rom for nye løsninger senere. Slik 
mindretallet ønsket å anvende avtalelovens § 36 vil vurderingene ligge så tett opptil 
hverandre at det ikke vil utgjøre noen realitetsforskjell hvilket grunnlag man anvender.  
 
Risikoplasseringen av nye situasjoner som inntrer må begynne i kontraktens ordlyd, 
hvor man fastlegger leverandørens plikter gjennom en tolkning av 
kontraktsbestemmelsene. Først når man har fastslått leverandørens plikter etter 
kontrakten vil man kunne slå fast hvorvidt de nye arbeidene ligger utenfor den risikoen 
parten kan sies å ha påtatt seg. Spørsmålet i store utfyllende kontrakter44 som 
entreprisekontrakter gjerne er, vil også være i hvor stor grad man kan vektlegge 
forutsetninger som ikke har kommet til uttrykk i en avtale som normalt fremstår som 
uttømmende.  
I entrepriserettslige avtaler vil det være bortimot umulig å regulere alle tenkelige 
forhold som kan tenkes å inntre i løpet av kontraktsperioden. I de fleste kontrakter vil 
man nøye seg med å regulere de mest forekommende og deretter plassere risikoen for de 




42 Se dommens side 932. 
43 Se dommens side 943. 
44 Jfr. angloamerikansk kontraktstradisjon med prinsippet om uttømmende regulering av partenes plikter.  
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Etter norsk rett er det et relevant moment i tolkningsprosessen hvilke forutsetninger 
partene la til grunn på avtaletidspunktet, og disse kan ha stor betydning i prosessen med 
å fastlegge hvor risikoen bør ligge for et bestemt forhold.  
 
Man skiller i teorien mellom individuelle forutsetninger og typeforutsetninger.45 I de 
individuelle forutsetningene går det et skille mellom de forutsetninger som må anses å 
være akseptert av den annen part og som dermed utgjør en del av kontrakten, og de som 
ikke kan anses å ha blitt akseptert. De sistnevnte kan i liten grad bidra i tolkningen av 
kontrakten, men de kan likevel få betydning i spørsmålet om det foreligger bristende 
forutsetninger, i alle fall så lenge det var synbart for motparten av denne forutsetningen 
ble lagt til grunn på avtaletidspunktet.    
Av dette følger at partenes forutsetninger kan ha to funksjoner. For det første som 
tolkningsmoment 46 når man skal fastlegge kontraktspliktene etter den opprinnelige 
avtalen og for det andre som et revisjonsgrunnlag for kontrakten, hvor man bruker 
læren om bristende forutsetninger som rettslig grunnlag for omlegging av avtalen.    
 
Dersom risikoforhold ikke er særskilt regulert i kontrakten, må leverandøren ha adgang 
til å basere sin priskalkyle og sitt arbeidsopplegg på at arbeidet kan gjennomføres etter 
de metoder og med de hjelpemidler som er vanlige for arbeid av vedkommende art.47 
Dette bringer oss over i vurderingen av hva som legger grunnlaget for leverandørens 
forutsetninger. Spesielt viktig i denne sammenheng er de opplysninger byggherren gir 
knyttet til grunnforhold, metode og arbeidsforholdene ellers. Byggherrens opplysninger 
skaper sammen med leverandørens egne observasjoner og undersøkelser de 
forutsetningene som legges til grunn for avtalen.  
Byggherrens opplysninger kan svikte på flere måter. Det klareste tilfellet er der 
anbudsgrunnlaget gir klare opplysninger som senere viser seg å være feilaktige, typisk 
ved at en grunnundersøkelse gir feil indikasjoner på de reelle grunnforholdene. I disse 
tilfellene er utgangspunktet for risikoplasseringen klar, byggherren sitter med risikoen. 
Hvor opplysningene som fremkommer er uklare eller ufullstendige, og leverandøren 
ikke får tilstrekkelige opplysninger til å legge forutsetninger for arbeidene, reiser dette 
 
45 Hagstrøm, Obligasjonsrett (2003) s. 306 flg. 
46 Barbo (1997) s. 305 
47 Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 209 
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spørsmål om leverandøren selv må foreta undersøkelser. Hvor det kan være grunnlag 
for å kreve ytterligere undersøkelser fra leverandørens side og dette ikke foretas, vil 
resultatet kunne bli en utvidet risiko for leverandøren ved at han må påregne større 
avvik fra opplysningene som er gitt. 
Dersom byggherren bevisst har holdt tilbake informasjon fra anbudsgrunnlaget slik at 
kontrakten blir inngått på uriktige forutsetninger, vil det være grunnlag for leverandøren 
til å gjøre ugyldighetsinnsigelser gjeldende. Trolig vil et slikt forsettelig kontraktsbrudd 
rammes av avtalelovens § 33, slik at avtalen som helhet vil kunne falle bort. 
Leverandøren må i alle fall ha krav på justering av sine kontraktsplikter i disse 
tilfellene.  
 
I forbindelse med opplysningsplikten og undersøkelsesplikten inntas gjerne forbehold 
som en reguleringsmekanisme til å endre risikoplasseringen. Svært ofte vil byggherren 
ta forbehold om at de opplysninger han gir i anbudsgrunnlaget kan avvike fra de 
faktiske forhold. I tilknytning til dette tas det gjerne inn en klausul om at leverandøren 
selv får undersøke de aktuelle forholdene. Hvilken vekt slike forbehold skal tillegges er 
usikkert.  
Betydningen av slike forbehold må vurderes konkret i forholdet til kontrakten. Det må 
være klart at helt generelle ansvarsfraskrivelser i liten grad kan tillegges vekt. Derimot 
så vil forbehold som knytter seg til spesifikke forhold kunne berettige en 
risikooverføring der leverandøren har mulighet til å iberegne dette i sin risikovurdering 
ved anbudsinngivelsen. Hvor det i liten grad er foretatt undersøkelser og byggherren tar 
forbehold, vil dette i realiteten overføre undersøkelsesplikten på leverandøren. 
Byggherrens forbehold vil da gjelde risikoen for de forhold som leverandøren kunne 
oppdaget gjennom en undersøkelse. Forbeholdet kan derimot ikke få anvendelse på de 
situasjonene som uansett ikke ville vært oppdaget, her må den alminnelige 
risikofordelingen fortsatt gjelde.48
 
Relevant forutsetningssvikt vil kunne gi to virkninger på kontrakten. For det første vil 
resultatet kunne bli at kontrakten bortfaller. Dersom grunnlaget har vært en uriktig 
forutsetning, vil dette kunne innebære at avtalen må anses ugyldig, noe som vil 
  33 
                                                                                                                                              
innebære at kontrakten som helhet bortfaller ex tunc. En bristende forutsetning vil 
derimot kun få virkning på kontrakten fra det tidspunkt forholdet inntreffer. Dersom 
kontrakten skal bortfalle på dette tidspunkt blir det derfor ex nunc.  
Det andre mulige resultat av en forutsetningssvikt er at kontraktspliktene modifiseres 
som følge av svikten. Hensikten er da at partenes plikter revideres slik at 
kontraktsobjektet kan ferdigstilles, samtidig som den rammede av forutsetningssvikten 
får kompensasjon for sitt merarbeid. I det følgende er det denne delen vi skal se 
nærmere på.  
En fin illustrasjon finner vi i OSL-dommen49, hvor saksøkeren grunnet et ekstraordinært 
stort tap i forbindelse med entreprisen prinsipalt la den påstand om tilsidesettelse av 
kontraktens vederlagssystem som følge av den bristende forutsetningen. Subsidiært ble 
det nedlagt påstand om revisjon av vederlaget innenfor kontraktens system.  
 
Dersom kontraktens vederlagssystem skulle settes til side måtte man i stedet falle 
tilbake på en vederlagsberegning etter regningsprinsippet. Dette vil i så fall gi 
leverandøren dekning for påløpte kostnader pluss sedvanelig påslag etter 
regningsprinsippet. Årsaken til at dette ble påstått av saksøker var at de avtalte 
endringsratene ikke dekket det reelle tapet som hadde oppstått.   
 
Lagmannsretten var ikke enig i full tilsidesettelse og fant at kontraktens endringsregler 
måtte være tilstrekkelig revisjonsgrunnlag. Revisjon utover dette må ha meget sterke 
grunner i slike profesjonelle avtaleforhold, noe retten fant ikke fant i dette tilfellet. 
Lagmannsretten påpekte herunder: 
 
 “Selv om det ikke er mulig for retten å peke på å peke på konkrete punkter hvor entreprenøren kunne 
planlagt eller drevet bedre, er det grunn til å tro at deler av tapet i realiteten beror på egne forhold, 
eventuelt rett og slett på at han hadde gitt et for lavt anbud.”50  
 
Retten fant at ren tilsidesettelse av avtalens vederlagsregler ikke kunne være aktuelt 
hvor leverandøren i stor grad hadde seg selv å takke for den posisjonen han nå hadde 
endt i. Det var således ikke urimelig at han også måtte bære deler av risikoen for det 
 
48 Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 237 
49 Eidsivating lagmannsrett 2. februar 2000 (LE-1998-00648) 
50 Lagmannsrettens bemerkninger i dommens pkt. 1. 
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økonomiske tapet han hadde lidt. Lagmannsretten fant støtte for et slikt syn blant annet i 
Salhus-dommen. Heller ikke avtalelovens § 33 kunne gi grunnlag for en slik revisjon av 
hele avtalen.  
I det videre skal vi se på noen praktisk viktige typetilfeller av forutsetningssvikt. Det er 
viktig å presisere at ulike forutsetninger kan være tett tilknyttet hverandre. En 
forutsetningssvikt kan derfor senere kan medføre en ny forutsetningssvikt som et direkte 
eller indirekte resultat av den første, for eksempel hvor forutsetningene om 
grunnforholdene svikter slik at også metodeforutsetningene slår feil. Det lar seg ikke 
gjøre å sondre klart mellom disse ulike typetilfellene av forutsetningssvikt, 
systematikken i behandlingen av de ulike typene er derfor kun ment som et pedagogisk 
hjelpemiddel. 
  
4.2 Forutsetningssvikt i byggekontrakter 
4.2.1 Forutsetninger knyttet til grunnforholdene 
En klassisk form for forutsetningssvikt er avvikende grunnforhold. Med avvikende 
grunnforhold menes at det foreligger et avvik mellom de forutsetninger leverandøren la 
til grunn vedrørende grunnen på avtaletidspunktet og det som senere viser å være de 
faktiske forhold. Leverandørens forutsetninger vil normalt basere seg på det kontrakten 
og dets vedlegg gir uttrykk for vedrørende grunnen. I forbindelse med større 
byggekontrakter er det normalt inntatt resultater fra grunnundersøkelser i 
anbudsgrunnlaget. 
 
Dersom grunnforholdene i liten grad er berørt i kontrakten eller dets vedlegg, vil 
leverandøren måtte kunne legge til grunn en normalforventning med hensyn til 
grunnforholdene. Leverandøren må påregne at det kan være mindre avvik mellom de 
forventninger han har til grunnen og slik grunnen faktisk fremstår. Dette kalles 
leverandørens “offergrense”. Grensen fastsetter når leverandørens plikter etter 
kontrakten stanser og man i stedet har med en relevant forutsetningssvikt å gjøre. I de 
tilfellene hvor kontrakten sier lite om grunnforholdene kan det være grunnlag for å 
kreve ytterligere undersøkelser fra leverandørens side. Dersom dette ikke gjøres kan 
man anse ham for å ha påtatt seg ytterligere risiko i forbindelse med grunnen. Man vil 
da utvide leverandørens offergrense.  
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Allerede i 1950 fikk vi en prinsipiell avgjørelse om avvikende grunnforhold avsagt som 
voldgiftsdom publisert i Rt. 1954 s. 32. Tvisten gjaldt avvik mellom en vedlagt 
geologisk grunnundersøkelse og de faktiske forhold. Voldgiftsretten la stor vekt på at 
forutsetningen for leverandøren Thor Furuholmens anbud var at grunnforholdene var 
slik som beskrevet i den geologiske beskrivelsen. Retten uttalte så:  
 
“Hvis det derfor senere viser seg at denne beskrivelsen ikke stemmer med de faktiske forhold, og disse 
faktiske forhold er slike at ingeniør Furuholmen får høyere driftsutgifter enn de han hadde grunn til å 
regne med, må ingeniør Furuholmen være berettiget til å få disse ekstra driftsutgiftene erstattet av Oslo 
Lysverker.” 
 
Risikoen for slike forhold ble derfor lagt hos byggherren, noe som må være den klare 
hovedregel. Dette må gjelde uansett om grunnundersøkelsen formelt er innkorporert i 
kontrakten eller ei, det ville uansett være synbart for byggherren at dette var en 
vesentlig forutsetning for leverandøren.51   
 
NS 3430 regulerer ikke forutsetningssvikt knyttet til grunnforholdene klart. 
Risikoplasseringen for prosjekteringsmislighold følger av pkt. 7.5, men også 
forutsetningssvikt hvor forutsetningsgrunnlaget delvis er hentet fra avtalen har man 
kunnet innfortolke i denne bestemmelsen. I disse tilfellene holdes leverandøren holdes 
skadesløs av byggherren ved at han har krav på dekning av merutgifter etter NS 3430 
pkt. 21.52  
 
I rettspraksis har man i forbindelse med kontrakter etter NS 3430 hatt flere saker i 
rettssystemet som er av interesse. 
 
En avgjørelse av interesse ble avsagt av Borgarting lagmannsrett 17. desember 1999 
vedrørende entreprisekontrakten for E6-tunnelen i Vestby.53 Tvisten oppsto som følge 
av at grunnforholdene i den tunnelen som skulle bygges til bruk for jernbane møtte 
uventet dårlige fjellforhold, hvilket medførte betydelige merarbeider og kostnader for 
leverandøren.  
 
51 Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 224. 
52 Jfr. avhandlingens kap. 3.2.1. 
53 LB-1998-01706 
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Etter først å ha tatt stilling til spørsmål om mangler ved anbudsgrunnlaget og dermed 
om byggherrens hadde misligholdt sitt prosjekteringsansvar, kommer retten inn på 
vurderingen av mulig forutsetningssvikt. Lagmannsretten uttaler: 
 
“Den geologiske fjellrapporten gir ingen vurdering av fjellkvaliteten og kan ikke sies å innholde feil eller 
misvisende opplysninger utover det som er påpekt mht løsmasser. Det er ikke påvist at andre deler av 
anbudsgrunnlaget inneholdt feil eller mangler med hensyn til fjellforholdene i denne del av tunnelene. 
Derimot finner man godtgjort at fjellforholdene i NSB-tunnelen var uventet dårlige også frem til pel 
12956, … De uventede problemene i denne del av jernbanetunnelen var av en slik karakter og et slikt 
omfang at det etter lagmannsrettens syn utgjorde en bristende forutsetning for Eeg-Henriksens anbud.” 
 
Fremgangsmetoden lagmannsretten her benytter er klassisk. Retten forsøker først å 
finne et grunnlag for å fastslå kontraktsmislighold hos byggherren ved å lete etter feil og 
uoverensstemmelser i den geologiske rapporten og anbudsgrunnlaget. Dette er en 
vanskelig oppgave for retten, da disse dokumentene i liten grad oppstiller klare 
vurderingskriterier, samtidig som byggherren hadde inntatt visse forbehold i kontrakten. 
Forbeholdene hadde blitt inntatt som tillegg til NS 3430 pkt 7.5, hvor byggherren tok 
forbehold om at grunnundersøkelsene “ikke uten videre kunne forutsettes å være 
utfyllende” og at “avvik…, som entreprenøren burde tatt i betraktning gir ikke rett til 
tillegg”. Retten tolket disse forbeholdene innskrenkende, men gav dem slik vekt at de 
modererte den normale risikofordelingen i NS 3430. Leverandøren fikk en noe større 
aktsomhetsplikt enn normalt, men forbeholdene kunne ikke medføre fullstendig 
risikoovergang fra byggherren til leverandøren. 
 
Det forelå derfor intet klart grunnlag for å konstatere mislighold hos byggherren. Retten 
måtte derfor finne et annet rettslig grunnlag dersom leverandøren skal ha krav på 
tilleggsvederlag. Det naturlige valget var forutsetningslæren og det gav retten mulighet 
til å frigjøre seg fra kontraktens ordlyd og i stedet vektlegge partenes felles 
forventninger. Herunder uttales: 
 
“For øvrig finner lagmannsretten det godtgjort at så vel byggherren som Eeg-Henriksen ventet stort sett 
normale fjellforhold. Og selv om anbudsgrunnlaget ikke inneholdt andre feil eller uoverensstemmelser 
enn dem som er nevnt over, gav det grunnlag for å forvente normale forhold.” 
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Vurderingsnormen var nå om leverandøren hadde fått plikter som overskred en 
normalforventning til oppdraget på kontraheringstidspunktet sett i lys av forbeholdene 
som var tatt. Retten drøfter deretter om det i kontraktens forbehold finnes grunnlag for å 
utvide leverandørens offergrense54 ved dette entrepriseoppdraget. Til dette påpeker 
lagmannsretten at ingen av partene har herredømme over fjellforholdene, men at det må 
være byggherren som ligger nærmest å kartlegge denne risikoen. Deretter uttales: 
 
“Lagmannsretten finner at fjellforholdene i denne del av NSB-tunnelen avvek fra det man etter en nøktern 
vurdering av anbudsgrunnlaget kunne forvente og at dette avviket medførte ekstrakostnader som oversteg 
det som entreprenøren måtte akseptere som egenrisiko.” 
 
Rettens konklusjon var at leverandørens nye arbeidsplikt lå utenfor den offergrense han 
hadde etter kontrakten og at han derfor måtte ha krav på justering av avtalen for de 
avvikende grunnforhold som lå utenfor hans risikosone.      
 
Borgarting lagmannsretts dom av 10. desember 2001 gjelder risikoplassering av 
vanskelige grunnforhold i forbindelse med bygging av veistrekning på E-134 mellom 
Drammen og Mjøndalen.55 Leverandøren skulle etter kontrakten ta ut betydelige 
grusmasser mot enhetspris. Massene viste seg senere å være hardpakket morene som det 
var vesentlig vanskeligere å hente ut enn forutsatt. I likhet med den overnevnte saken 
vedrørende tunnelen i Vestby, tok retten også her utgangspunkt i kontraktens ordlyd. 
Risikoplasseringen av slike avvikende grunnforhold fulgte imidlertid ikke av 
kontrakten. Det grunnleggende spørsmål retten måtte ta stilling til var hvorvidt 
leverandørens arbeid hadde blitt: 
 
“vesentlig mer tyngende og kostbart for Johan Rognerud AS enn forutsatt, og om entreprenørens 
forutsetninger i sa henseende var basert på en forsvarlig og nøktern vurdering av situasjonen ved 
kontraktsinngåelsen.” 
 
I sine drøftelser tar retten utgangspunktet i en vurdering av forholdene på 
kontraheringstidspunktet, ut i fra hva en alminnelig god leverandør ville lagt til grunn i 
lys av den dokumentasjonen som da forelå. Deretter peker retten på at ikke enhver 
 
54 I dommen brukes begrepet ”egenrisiko”. 
55 LB-2000-02809 
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forutsetningssvikt gir grunnlag for avtalerevisjon. Retten oppstiller derfor som vilkår for 
avtalerevisjon at forutsetningssvikten:  
 
“rokker ved det som kan karakteriseres som en rimelig byrdefordeling i avtaleforholdet, jf. Rt-1999-922 
(931)”.  
 
Retten peker her på den sammensatte vurderingen som flertallet i Høyesterett la til 
grunn i Salhus-dommen, hvor den særlig påpeker at risikoplasseringen blir en 
sammensatt vurdering der den konkrete rimeligheten må veie tungt. Det var intet 
grunnlag for å bebreide leverandøren for ikke å ha foretatt nærmere undersøkelser av 
forholdene i dette tilfellet og saken skilte seg derfor fra Salhus-dommen. Selve 
kontrakten var i dette tilfellet betydelig mindre enn Salhus-kontrakten og det var snakk 
om mer rutinepregede operasjoner i motsetning til den store og teknisk vanskelige 
kontrakten i forbindelse med brobyggingen. Det skulle derfor mindre til for å konstatere 
forutsetningssvikt her enn tilfellet var i Salhus-saken.     
 
Lagmannsretten kom til at den ekstrabyrden som hadde blitt påført leverandøren lå 
utenfor det han kunne regne med innenfor de avtalte priser for oppdraget, slik at det 
forelå en forutsetningssvikt.  
 
I spørsmålet om hvilken betydning denne forutsetningssvikten skulle få for vederlaget 
var det klart at leverandøren innenfor sin “offergrense” måtte regne med enkelte 
vanskeligheter av mindre inngripende art. Tvistespørsmålet retten måtte ta stilling til ble 
derfor: 
 
“…spørsmålet om hvor grensen skal settes for hva Johan Rognerud AS (entreprenøren) måtte tåle 
innenfor rammene av de avtalte priser” 
 
Denne “offergrensen” måtte retten fastsette skjønnsmessig, etter en konkret vurdering 
av avtalen med vedlagte dokumenter. Lagmannsretten påpeker at vurderingen i 
utgangspunktet blir objektiv. Det er altså ikke leverandørens subjektive forutsetninger 
man måler mot, men en objektiv norm som baseres på kontraktens pris og omfang. 
Mange av de samme vurderingsmomentene som ble fremhevet i saken vedrørende E6 i 
Vestby, ble også benyttet her. 
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Som vurderingsnorm for på hvilket tidspunkt offergrensen var overtrådt fant retten at 
leverandørens varsel om krav på dekning av merutgifter ville være et godt 
utgangspunkt. Årsaken til dette må ligge i at leverandøren under kontraktsarbeidene 
fortløpende vil vurdere de faktiske forholdene opp mot de forutsetningene han hadde på 
avtaletidspunktet. I dette tilfellet ble risikoovergang ansett å foreligge noe tid etter at 
varselet om krav på dekning av merutgifter ble sendt byggherren. Ut i fra beregningen 
av tilleggsvederlaget som leverandøren ble tilkjent kan det virke som retten har ment at 
risikoen i dette tilfellet burde deles tilnærmet likt på byggherren og leverandøren.56
Det presiseres også i dommen at leverandøren har bevisbyrden for at slike bristende 
forutsetninger har inntruffet dersom han reiser krav om tileggsvederlag.57
 
Forutsetningssvikt bringer også med seg problemstillinger knyttet til virkningssiden. Av 
særlig interesser er her Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 17. juni 200458 
vedrørende entrepriseoppdraget for Oslofjordtunnelen. Tvisten sto mellom staten ved 
Samferdselsdepartementet (staten) og Scandinavian Rock Group (SRG).59  
 
Før entreprisearbeidene med å bygge Oslofjordtunnelen ble igangsatt, hadde byggherren 
foretatt en rekke geologiske undersøkelser, med blant annet kjerneboring og bruk av 
hull-til-bunn seismikk. Undersøkelsen fastslo at det var en sårbar sone i entreprisen, 
men konklusjonen var at også denne delen kunne drives på normal måte. Resultatene 
ble vedlagt i rapport ved anbudsinnbydelsen.  
 
Etter at arbeidene hadde startet fant man likevel en løsmassesone som vil by på store 
ingeniørmessige og praktiske vanskeligheter, og det ble tidlig klart at man sto ovenfor 
arbeider som lå utenfor leverandørens forventninger til prosjektet. Som følge av 
forutsetningssvikten vedrørende grunnforholdene påløp det store ekstrakostnader i 
forbindelse med planlegging og driving av løsmassesonen. Tvisten gjeldt en rekke 
poster med typiske konsekvenstap forårsaket av disse vanskelige grunnforholdene.  
 
 
56 Lagmannsretten fordeler risikoen gjennom å finne en dato hvor de mener det skjer en risikoovergang, 
hvor entreprenørens ”offergrense” overskrides og det blir naturlig å si at entreprenørens forutsetninger 
brister, slik at byggherren må bære risikoen fra dette tidspunkt ut fra en rimelig risikofordeling.  
57 Se avhandlingens kap. 2.2.2 
58 LB-2002-03890 
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Retten tar i dommens pkt. 2.2 og 2.3 stilling til krav om tilleggsvederlag fra SRG 
begrunnet i den forsinkelse leverandøren fikk som følge av de avvikende 
grunnforholdene. Kravene gjaldt utgifter til maskinleie og driftsledelse.  
Lagmannsretten starter vurdering i kontraktens fremdriftsplan og spør om det foreligger 
noe objektivt avvik mellom denne og leverandørens fremdrift. Dette ble konstatert å 
ikke være tilfelle og det var derfor intet grunnlag i kontrakten for leverandørens krav på 
tilleggsvederlag. Deretter prøver de leverandørens påstand om at han hadde særskilte 
fremdriftsforutsetninger med grunnlag utenfor kontrakten. Dersom leverandøren skulle 
få medhold i sin påstand om at hans egne fremdriftsforutsetninger basert på 
grunnforholdene var andre enn kontraktens fremdriftsplaner, måtte dette også være 
synliggjort for motparten på et eller annet vis. Retten uttaler i den anledning: 
 
 “Ser en på de forskjellige varsler SRG har påberopt seg, må det slås fast at SRG her ikke ga uttrykk for at 
en la til grunn andre fremdriftsforutsetninger enn de som går frem av kontraktsfremdriftsplanen”   
 
Lagmannsretten fant det ikke bevist at leverandørens forutsetning var synliggjort for 
byggherren. Leverandøren fikk derfor ikke dekket sine merkostnader på dette 
grunnlaget. I anledning leverandørens anførsel om at fremdriften i innredningsarbeidene 
i tunnelen ville ha vært vesentlig raskere enn fremdriftsplanen la til grunn, uttaler retten:  
 
“Lagmannsretten ser ikke bort fra at det i anbudet og prosjektet lå en mulighet for SRG til å gjennomføre 
innredningsarbeidene hurtigere. Slik saken er anlagt, og slik kravet her er begrunnet, finner imidlertid 
lagmannsretten at det ikke er grunnlag for at kravet kan føre frem.” 
 
Det retten her gjør er å heve bevisterskelen for leverandøren slik at han i realiteten fratas 
muligheten til å opparbeide seg flyt i kontrakten. Retten lar altså byggherren disponere 
over flytsonen som leverandøren har brakt inn i kontraktsarbeidet. Dette gjøres ved å 
fastslå at forsinkelser i henhold til leverandørens tidsplan som ikke medfører forsinkelse 
på prosjektets fremdriftsplan ikke gir krav på kompensasjon, dersom ikke leverandøren 
synliggjør en annen fremdriftsplan for byggherren. At det stilles så strenge krav til 
leverandøren kan være uheldig av den grunn at leverandøren nå må innta sin egen 
detaljerte fremdriftsplan i kontrakten eller dets vedlegg, for eventuelt senere å kunne 
godtgjøre en forsinkelse i henhold til egne fremdriftsforutsetninger. Samtidig gir dette 
 
59 Tvisten ble løst etter NS 3430 med visse justeringer  
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byggherren større mulighet til å øve press på leverandøren vedrørende raskere 
ferdigstillelse enn han kanskje i utgangspunktet hadde tenkt, hvilket vil innebære at 
leverandøren i mindre grad en tidligere kan beregne seg tid til å kompensere plunder og 
heft innenfor sin egen risikosone.60    
 
I dommens punkt 2.5 tar retten stilling til nok et krav fra leverandøren om dekning av 
konsekvenstap med grunnlag i de avvikende grunnforholdene. I dette punktet gjelder 
kravet økte lønnsutgifter som påløp som følge av en lengre kontraktsperiode enn 
forutsatt. Lagmannsretten uttaler:  
 
“Utgangspunktet må være at økte lønnsutgifter er entreprenørens risiko. Er det ikke tatt høyde for dette i 
anbudsprisene, kan det i alminnelighet heller ikke bli tale om å velte en slik kostnad over på byggherren”.  
 
Deretter uttaler lagmannsretten:  
 
“ I vår sak ligger imidlertid forholdene så vidt spesielt an at det er grunn til å bedømme spørsmålet 
annerledes.” 
 
Det påpekes her av lagmannsretten at forutsetningen om at grunnen var slik det 
fremkom av den geologiske undersøkelsen på avtaletidspunktet og at tunnelen kunne 
drives vanlig måte, ikke lenger var holdbar. Når forutsetningen om grunnen var uriktig 
og leverandøren måtte holde mannskaper i beredskap over lengre tid enn forutsatt, måtte 
dette berettige en revisjon av den normale risikofordelingen under kontrakt. Risikoen 
for de økte lønnsutgiftene blir så delvis overført på byggherren etter en helhetsvurdering 
av hvor risikoen bør ligge i en slik kontrakt. Trolig må lagmannsrettens risikooverføring 
være utslag av rimelighetsbetraktninger i dette tilfellet. Som det uttales i Tirranna II-
dommen ville det være en uheldig utvikling dersom leverandøren skal måtte iberegne 
alle slike potensielle risikoforhold i sin prissetting. Da vil det være mer hensiktsmessig 
å foreta en risikoforflytning i de tilfellene hvor resultatet blir klart urimelig for 




60 Kaasen (1995) drøfter flytproblematikken på side 337 flg. Han tar ikke direkte stilling til hvem som 
eier flyten, men legger til grunn at dersom intet er avtalt så vil begge partene måtte kunne anvende denne 
flyten.  
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NS 8405 har ikke endret risikofordelingen for avvikende grunnforhold slik den er 
fremstilt gjennom NS 3430 og rettspraksis. Den nye standarden gjør likevel 
risikoplasseringen tydeligere. NS 3430 regulerte ikke klart grunnforholdene, noe NS 
8405 nå gjør i pkt. 19.2 annet ledd. Utgangspunktet er som før at byggherren har 
risikoen for grunnforholdene.  Dersom det skal være grunnlag fra å fravike dette 
utgangspunktet så må det foreligge klare holdepunkter for at leverandøren har påtatt seg 
risikoen.61  
Hvor stort avvik leverandøren må akseptere mellom de forutsatte forhold og de reelle 
forhold må fastsettes skjønnsmessig, gjennom å fastlegge den såkalte “offergrensen”. 
Momentene i fastleggingen av grensen følger av pkt. 19.2 annet ledd, nemlig kontrakten 
selv, oppdragets art og omstendighetene for øvrig. Avgjørende må være en objektiv 
vurdering av disse kriteriene, slik at man må legge en alminnelig god fagleverandørs 
alminnelige forutsetninger til grunn, ikke hva den involverte leverandøren faktisk 
forutsatte, jfr. ordlyden “hadde grunn til å regne med”. Også den rettspraksis som er 
gjennomgått i det tidligere vil være rettledende for hvor offergrensen går.  
 
Leverandøren har en varslingsplikt dersom grunnforholdene ikke oppfyller de krav som 
man etter kontrakten kunne forvente, jfr. NS 8405 pkt. 22.1 annet ledd. Dette varselet 
skal ivareta byggherrens styringsbehov i prosjektet slik at han raskt kan gi 
tilbakemelding gjennom instruks eller lignende. Byggherren er således ilagt en svarplikt 
i henhold til pkt. 22.2 hvordan situasjonen skal løses. Dette kan han gjøre ved å utstede 
en endringsordre i henhold til pkt. 20.1 jfr. pkt. 20.3, eller han kan gi en instruks eller ny 
tegning til leverandøren, som da må kreve utstedt endringsordre dersom de nye pliktene 
går lengre enn den opprinnelige kontrakten, jfr. pkt. 20.5. Vi ser hvorledes kontrakten 
leder oss inn i endringsreglene og gir ryddige retningslinjer for partene.62  
 
Innenfor offshorekontraktene oppstår det også konflikter knyttet til forutsetningssvikt 
om grunnforholdene. Et nylig oppstått tilfelle er injeksjonsplattformen på Valhall-feltet, 
hvor partene strides om den feilslåtte installeringen skyldes mangler ved designet av 
stålet i pælene eller om det foreligger en uriktig forutsetning knyttet til grunnforholdene. 
 
61 NS 8405 Med kommentarer (2004) s. 241 
62 Se for øvrig avhandlingens kap. 2.3. 
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Avgjørelsen av dette spørsmålet vil som vi forstår få stor betydning for den endelige 
kostnadsfordelingen.63    
 
NF 92 regulerer ikke forutsetningssvikt vedrørende grunnforholdene eksplisitt, slik den 
regulerer situasjonen der merkostnader påløper som følge av byggherrens mislighold, 
for eksempel ved hans prosjektering. Dersom leverandørens plikter etter kontrakten 
endres utover hans offergrense etter kontrakten, må han likevel kunne kreve 
kompensasjon for disse forholdene. Leverandøren må da kunne pretendere at 
byggherren fortsatt ønsker sitt produkt ferdigstilt på tross av de endrede forholdene.64 
Som drøftet under kap. 2.2.1 i avhandlingen, må leverandøren da reise et 
endringsordrekrav til byggherren i henhold til NF 92 art. 16.1 hvor han gjør gjeldede de 
forhold som utgjør en relevant bristende forutsetning. Dette vil da utløse en svarplikt for 
byggherren etter NF 92 art. 16.2, hvoretter han må ta stilling til om han ønsker å utstede 
en endringsordre, jfr. NF 92 art. 14. Alternativet er en omtvistet endringsordre, jfr. NF 
92 art. 16.2, dersom han mener forutsetningssvikten må ligge innenfor leverandørens 
offergrense. 
 
En vederlagsjustering på grunnlag av at forutsetningen om grunnforholdene brister vil 
måtte skje i henhold til art. 13 hvor det oppstilles endringsrater som skal anvendes hvor 
de er anvendelige. Dersom endringsratene ikke passer på det aktuelle forholdet må 
partene i henhold til art. 13.2 e) utarbeide nye endringsrater i tråd med avtalens 
kommersielle balanse, jfr. ordlyden “reflekterer det generelle prisnivå”. Det skal likevel 
tas hensyn til de endrede forutsetningene, slik at man nok i realiteten vil ende opp med 
noe nær et “kostpluss-prinsipp” også her. Dessuten har leverandøren krav på justering 
av fremdriftsplanen etter art. 13.4 for den samlede forsinkelsesvirkningen.  
 
4.2.2 Forutsetninger knyttet til tilkomst 
Med begrepet ‘tilkomst’ menes leverandørens anledning til å starte arbeidet på det 
tidspunkt som avtalt, på det arbeidsunderlaget som følger av avtalen og med slik faktisk 
adgang til arbeidsplassen at arbeidet kan gjøres i henhold til planlagt progresjon.   
 
 
63 Er i skrivende stund kjenner jeg ikke til om konflikten er løst. 
64 Kaasen (1995) s. 287. 
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Tilkomstforutsetninger kan deles i to typer. For det første må leverandøren ha en klar 
berettiget forventningen om å få tilgang til selve byggeplassen. Dette er et spørsmål som 
sjelden er tvilsomt. Et langt vanskeligere spørsmål oppstår dersom leverandøren får 
tilgang til selve byggeplassen, men hvor arbeidssituasjonen her blir vanskeligere enn 
forutsatt slik at hans tilkomst blir redusert, for eksempel fordi arbeidsgrunnlaget avviker 
fra leverandørens forventninger eller leverandøren opplever annen redusert tilkomst. En 
slik situasjon kan typisk være hvor andre leverandører, som i utgangspunktet skulle ha 
ferdigstilt sine oppdrag, fortsatt arbeider på byggeplassen. Da vil man få større grad av 
parallellarbeid enn kontrakten la til grunn. Av plassmessige og sikkerhetsmessige 
årsaker vil det lett medføre forsinkelser da man må ta større hensyn til de øvrige 
aktørene enn man forutsatte ved anbudsinngivelsen.  
 
Spørsmålet om tilkomst er sterkt knyttet til forutsetninger knyttet til arbeidsunderlaget, 
altså det arbeidet leverandøren skal arbeide videre på. Men tilkomst har også sterke 
forbindelser til byggherrens koordineringsansvar. En slik situasjon vil kunne være hvor 
byggherrens koordinering er mangelfull, for eksempel fordi han har beregnet for liten 
“slakk” i kontrakten til overgangsperioder mellom ulike leverandører, noe som vil gi økt 
grad av parallellarbeid.  Resultatet av dette vil ofte bli redusert tilkomst for 
leverandøren.  
 
Det må anses som sikker rett at det er byggherren som har risikoen for leverandørens 
rimelige forutsatte tilkomst.65 Likevel har verken NS 8405 eller NF 92 uttrykkelig 
regulert leverandørens tilkomst. Trolig ligger årsaken til dette i at partene anser 
leverandørens tilkomst som en selvfølgelighet, slik det ikke har vært nødvendig å 
regulere dette. En annen grunn til ikke å regulere tilkomstspørsmålet har trolig vært 
erkjennelsen av at det å regulere graden eller kvaliteten av tilkomsten generelt vil være 
vanskelig. Dersom partene i avtalen regulerer tilkomstspørsmålet, gjøres dette ofte ved å 
innta klausuler om at leverandøren må iberegne forstyrrelser på grunn av parallellitet 
osv.  
 
Normalt vil kontraktens fremdriftsplan være rettledende for når leverandøren skal starte 
og avslutte sine kontraktsarbeider. Tidspunktene vil således si noe om når leverandøren 
 
65 Dette ble lagt til grunn allerede i 1966, jfr. Sandvik, Entreprenørrisikoen s. 252 flg. 
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kan kreve tilkomst til arbeidsstedet og hvor langt de øvrige leverandørene bør ha 
kommet i forbindelse med arbeidsunderlaget det skal arbeides videre på. At 
fremdriftsplanen må være utgangspunktet følger bla. av OSL-dommen hvor retten i pkt. 
4.2 uttaler:  
 
“Lagmannsretten er ikke enig med entreprenøren i at han ut fra fase-beskrivelsen i anbudsdokumentet 
kunne basere sine kalkyler på at han ville få arbeide relativt alene og uforstyrret i byggegropa.” 
 
Det var derfor fremdriftsplanen og beskrivelsene i anbudsdokumentene som lå til grunn 
for hvilke forutsetninger som var rimelige fra leverandørens side. 
Deretter behandler retten sammenhengen mellom tilkomstforutsetningene og 
byggherrens koordinering, hvor det i forbindelse med risikoplasseringen uttales: 
 
 “ På den annen side er retten ikke i tvil om at de milepelene byggherren hadde satt opp for når de enkelte 
sideentreprenørene skulle starte opp, var fastsatt på et sviktende grunnlag. Retten kan derfor ikke se at 
entreprenøren hadde noen reell mulighet til å motvirke de uheldige konsekvensene av dette under veis…” 
 
Så lenge leverandøren hadde oppfylt sin tapsbegrensningsplikt og forsøkt å kompensere 
den reduserte tilkomsten, måtte han derfor ha en beskyttelsesverdig posisjon, noe som 
måtte gi ham rett til kompensasjon for den manglende tilkomsten.  
 
Et annet eksempel på problemstillingen rundt redusert tilkomst finner vi i 
Oslofjordtunnel-saken,66 hvor hovedgrunnlaget for kravet om tilleggsvederlag var 
grunnforholdene. Grunnforholdene medførte at en rekke av leverandørens 
forutsetninger til kontraktsarbeidet senere viste seg å briste. I dommens punkt 2.6, reises 
det krav på kompensasjon for redusert arbeidstid som følge av at tilkomsten ble 
betydelig redusert grunnet svekket arbeidsmiljø i tunnelen. Årsaken til det svekkede 
arbeidsmiljøet lå i vanskelighetene med løsmassesonen som bidro til svekket tilkomst 
for anleggsarbeiderne. Lagmannsretten uttaler her:  
 
“Selv om utgangspunktet og hovedregelen må være at entreprenøren bærer risikoen for arbeidstidens 
lengde, vil det kunne gi lite rimelige resultater om den reduserte arbeidstiden skyldes omstendigheter ved 
arbeidsmiljøet som ligger utenfor det som entreprenøren har grunn til forvente.” 
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Lagmannsretten fastslår at arbeidsforholdene leverandøren her måtte hanskes med gav 
ham så redusert tilkomst til arbeidsstedet at det lå utenfor hans rimelige forventninger til 
kontraktsarbeidet. Når de påkrevde merarbeider lå utenfor hans “offergrense” etter 
kontrakten, gav dette rett til dekningen av merutgiftene som leverandøren ble påført i 
henhold til NS 3430 pkt. 21.1. Kravet ble således ikke behandlet som noen endring etter 
NS 3430 pkt. 28, hvoretter også påslag ville blitt iberegnet.  
Løsningen ville trolig blitt annerledes under NS 8405 da man etter pkt. 24.2 jfr. 24.4 og 
24.5 vil anvende kontraktens enhetspriser dersom partene ikke blir enige om 
kompensasjonen.  Dette betyr at man ville anvende timeprisen på den aktuelle 
arbeidskraft som er inntatt i den opprinnelige kontrakten, dersom man ikke har avtalte 
egne endringspriser, og i de opprinnelige prisene vil det normalt foreligge et påslag av 
fortjeneste i prisen.    
 
Det vil ofte være vanskelig å finne tilstrekkelige holdepunkter i kontrakten til å fastslå 
kontraktsbrudd fra byggherrens side vedrørende tilkomstspørsmålet. I den nye 
landentreprisestandarden er det derfor inntatt i bestemmelsen om leverandørens krav til 
arbeidsunderlaget at man kan legge vekt på partenes forutsetninger. Dette følger av NS 
8405 pkt. 19.2 annet ledd og må trolig kunne anvendes også på tilkomstspørsmålet etter 
en utvidet tolkning av bestemmelsens anvendelsesområde. Sammenhengen mellom 
tilkomst og arbeidsunderlag er så sterk at dette må anses forsvarlig.  
Leverandøren kan kreve at arbeidsunderlaget er “slik entreprenøren hadde grunn til å 
regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig”. 
Bestemmelsen slår fast at risikoen for avvik fra en slik normalforventning påligger 
byggherren. Kriteriene for fastleggingen av normalforventningen må da blant annet 
være kontraktens type og størrelse. Dersom det for eksempel fremkommer av 
anbudsdokumentene at arbeider utgjør en mindre del av et stort prosjekt, vil det være 
påregnelig for leverandøren at det vil oppstå parallellarbeider. Det sammen vil være 
tilfelle hvis det fremkommer at byggverket skal fremstilles spesielt raskt.  
 
Hvis leverandøren derimot har spesielle krav til å få arbeide i fred og disse går utover 
normalforventningen, bør han selv ha incitamentet til å innta dette i avtalen eller på 
annen måte synliggjøre denne forutsetningen for byggherren. Dette kan for eksempel 
 
66 LB-2002-03890 
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gjelde utstyr som krever spesielt stor plass eller som på annen måte umuliggjør parallelt 
arbeid. Leverandøren sitter lett med risikoen dersom han unnlater å sikre seg dette i 
kontrakten. De samme synspunkter må kunne gjøres gjeldende dersom leverandøren har 
særlige krav til kvaliteten på det arbeidsunderlaget han skal arbeide videre på. 
 
Dersom leverandøren har fått en dårligere tilkomst enn han forutsatte på 
kontraheringstidspunktet og dette faktisk hindrer ham slik at han blir påført 
fremdriftsvirkninger eller økte økonomiske kostnader, vil han etter risikoplasseringen 
for svikt i tilkomstforutsetninger kunne kreve disse dekket av byggherren. Hindret blir 
leverandøren dersom han grunnet arbeidsunderlaget eller manglede tilkomst faktisk må 
legge ned større ressurser i form av tid eller penger for å ferdigstille sitt 
kontraktsforpliktede arbeid enn det en profesjonell leverandør hadde grunn til å regne på 
med avtaletidspunktet.67  
 
Måten man krever kompensasjon på, er etter NS 8405 og NF 92 å oversende et 
endringsordrekrav til byggherren. Dette følger av NS 8405 pkt. 21.1 jfr. 22.1 annet ledd 
og 23.3. Etter NF 92 må det samme følge av art. 11.2 jfr. 16.1. Situasjonen blir da ledet 
inn i endringssystemet for den videre behandling av kravet. 
Primært må leverandøren ha krav på fremdriftsjustering der han blir forsinket som følge 
av den manglende tilkomsten, jfr. NS 8405 pkt. 25.1 og NF art. 13.3. Normalt vil det 
også påløpe ekstrakostnader i denne sammenheng, ved at utstyr og rigg må brukes over 
lengre tid enn antatt. Leverandøren vil ha krav på vederlagsjustering for disse postene 
etter NS 8405 pkt. 24.2 og 24.3 og NF 92 art. 13.2.  
 
4.2.3 Forutsetninger knyttet til metodevalg 
Det finnes i utgangspunktet et ubegrenset antall måter å definere kontraktsarbeidet på i 
en kontrakt. Innenfor entrepriseretten kan man i alle fall sondre mellom to måter å 
fastesette disse kravene på. 
En måte er de tilfellene hvor byggherren foretar en omfattende prosjekteringsfase og 
fastlegger den metode han ønsker at leverandøren skal anvende i detalj. I disse tilfelle 
får leverandørens plikter etter kontrakten preg av å være en omsorgs- og 
arbeidsforpliktelse. Han plikter å stille det personell og utstyr som kontrakten krever og 
 
67 Se for øvrig kap. 2.2.2. 
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i henhold til dette gjøre en fagmessig oppfyllelse av kontraktens fremgangsmåte. 
Dersom byggherrens detaljregulering ikke leder frem til målet, vil dette ligge utenfor 
leverandørens risiko, da han har fulgt de pliktene som følger av deres kontrakt.68
 
På den andre siden har man de kontraktene hvor byggherren i liten grad gir føringer på 
hvilken metode leverandøren skal anvende, noe som gir leverandøren et stort spillerom i 
valget av fremstillingsmetode. Kontrakten oppstiller i stedet krav til hvilket resultat 
byggherren ønsker at kontraktsgjenstanden skal få, typisk gjennom bruk av 
funksjonskrav. Her blir det tilnærmet en resultatforpliktelse for leverandøren og i disse 
tilfellene pålegger NS 8405 pkt. 13.1 og NF 92 art. 23.1 første ledd leverandøren et visst 
prosjekteringsansvar. I store kontrakter vil man i større utstrekning gjøre bruk av 
funksjonskrav enn man vil i mindre kontrakter. Dette betyr i realiteten at de større 
kontraktene vil komme nærmere risikofordelingen slik den er under 
totalentreprisekontrakter, dvs. med et prosjekteringsansvar for leverandøren. 
Leverandørens prosjekteringsansvar ved funksjonskrav må antas å være et unntak fra 
hovedregelen om at leverandøren bare kan pålegges prosjekteringsansvar etter 
utrykkelig avtale, jfr. NS 8405 pkt. 13.1 andre ledd.  
 
En avgjørelse som virkelig satte fokus på metodespørsmålet ved vurderingen av 
bristende forutsetninger var voldgiftsdommen “Tirranna-dom II”.69
Tvisten oppsto på grunnlag av at leverandøren som hadde påtatt seg å tømme vraket for 
gjenværende olje, hadde lagt til grunn at oljen skulle kunne pumpes opp fra vraket. Når 
denne metoden viste seg å ikke være anvendelig fordi oljen hadde endret konsistens og 
derfor måtte varmes opp før den kunne pumpes opp, så reiste leverandøren krav om 
tilleggsvederlag for dette arbeidet. Under henvisning til blant annet Bechs uttalelse70 og 
hensiktsmessighetsbetraktninger fant voldgiftsretten at en slik svikt i leverandørens 
forutsetning om valg av metode måtte anses å være en bristende forutsetning som gav 
rett til tilleggsvederlag. 
 
 
68 Jfr. Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 204. 
69 Jfr. RG 1992 side 728, også omtalt i kap. 4.1. 
70 Jfr. sitatet inntatt i første avsnitt i avhandlingens kap. 4.1. 
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I voldgiftsdom av 26. januar 1993 ble det for fabrikasjonskontraktene avsagt en 
interessant avgjørelse i en tvist mellom Phillips-gruppen (byggherre) og Peconor 
(leverandør) om oppgjøret for Ekofisk-veggen.71  
Årsaken til tvisten var den skjøteløsning som selskapet hadde angitt som metode for 
sammenkoblingen av veggens to halvdeler. Under arbeidets gang ble metoden endret på 
flere viktige punkter. Flertallet i voldgiftsdomstolen kom til at selv om den opprinnelige 
kontraktsbeskrevne metoden ikke kunne oppfattes som ikke-gjennomførbar, så:  
 
“viste utviklingen at den var både uhensiktsmessig og uheldig.”  
 
Videre ble det presisert at det ikke var ett enkelt moment i seg selv som utgjorde den 
bristende forutsetningen, med den samlede effekten av flere forhold. Herunder uttales:  
 
“… sto ovenfor et konsept som – sett i etterhånd – hadde klare svakheter, og som det derfor ville knytte 
seg betydelige problemer til … Det enkelte problem var riktignok ikke av en slik art eller størrelse at det 
representerte en avgjørende begivenhet. Sett i sammenheng fikk man likevel en situasjon der Peconor 
etter flertallets mening ikke lenger kunne være forpliktet til å bære byrdene alene.” 
 
Denne “dråpeteorien” pekte på en videreutvikling av forutsetningslæren, ved at en 
bristende forutsetning også kan utvikle seg over tid. Spesielt i langvarige 
kontraktsforhold vil det jo åpne seg muligheter for videreutvikling av metoden 
underveis, og i disse tilfellene må leverandøren kunne legge sammen virkningene av 
disse når han skal vurdere om disse ligger utenfor hans rimelige forventninger til 
kontraktsgjennomføringen. Litt av bakgrunnen for denne tanken ligger i at mange 
mindre hendelser samlet sett kan gi en større virkning enn enkelthendelsene hver for seg 
skulle tilsi. I forbindelsen med offergrensen vil det klart bli synlig der enkelthendelsene 
hver for seg vil ligge innenfor leverandørens offergrense, mens den samlede effekten da 
vil overstige denne grensen, hvilket vil gi han et krav på kontraktsjustering for det som 
faktisk overstiger hans offergrense. I dette tilfellet må det være klart at leverandøren kan 
legge den samlede effekten til grunn. 
De momenter som særlig ble vektlagt av voldgiftsdomstolen var at kontrakten ble 
inngått under sterkt tidspress, hvor Peconor ble “presset” inn i et kontraktsforhold hvor 
de ikke hadde tid til å etterprøve selskapets prosjektering. Anbudsrunden ble også 
 
71 Dommen er ikke publisert, gjengitt som hos Kaasen (1995) s. 283. 
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gjennomført parallelt med prosjekteringen. Forholdene i forkant og ved selve 
kontraktsinngåelsen var da etter flertallets mening slik at det skulle lite av uforutsett 
utvikling til før leverandøren ville ha rett til ytterligere betaling. Leverandørens 
offergrense var derfor relativt liten. Byggherren ble ikke hørt med at Peconor ved å 
inngå en slik avtale under stort tidspress hadde påtatt seg en viss risiko for slike 
utviklingsfeil med åpne øyne. Resultatet ble derfor at vederlaget ble oppjustert. 
 
Et eksempel på sammenblanding av prosjekteringsrollen finner vi i Eidsivating 
lagmannsretts dom av 18. august 1997 vedrørende brobyggingen over Glomma ved 
Rena.72 Byggherren hadde i anbudsgrunnlaget forutsatt støping under vann som 
metodevalg for entreprisen. Leverandøren innga så et avvikende anbud som forutsatte 
tørrstøping ved hjelp av en såkalt fangdam. Det ble så kontrahert på grunnlag metoden 
foreslått av leverandøren, da han også hadde inngitt det laveste anbudet.   
Metoden leverandøren hadde valgt viste seg senere å mislykkes som følge av 
støpegropen stadig ble fylt med vann som trengte igjennom grunnen. Det påløp derfor 
store ekstrautgifter for å få ferdigstilt broens fundament.  
 
Det rettslige spørsmålet ble så hvem som måtte bære risikoen for at metoden feilet.  
Retten kom til at NS 3430 pkt. 7.6, som tilsvarer NS 8405 pkt. 13.1 tredje ledd, 
etablerer ansvarsfordelingen mellom byggherren og leverandøren i dette tilfellet. 
Leverandøren måtte ha det objektive ansvaret for at metoden sviktet og derfor risikoen 
for merutgiftene som påløp. Årsaken til denne risikofordelingen ble begrunnet i at 
leverandøren på eget initiativ innleverte et forslag til metodevalg som var vesentlig 
annerledes enn byggherrens forslag i anbudsgrunnlaget. Leverandøren påtok seg derfor 
et prosjekteringsansvar.  
Dette synet er i tråd med teorien som finnes på området. Sandvik73 uttaler således: 
“Kravet om uttrykkelig overtakelse av ansvar kan likevel ikke tas helt på ordet. Det må 
være tilstrekkelig at det er klart at leverandøren har påtatt seg selvstendig å foreta 
prosjekteringsoppgaven. Dette vil således være tilfelle dersom entreprenøren har inngitt 
variantanbud helt basert på egen konstruksjon og byggherren antar dette,…” 
 
 
72 LE-1996-00585. Tvisten ble løst etter NS 3430. 
73 Sandvik Kommentarer til NS 3401 (1977) s. 119. Likeledes Hagstrøm, Entrepriserett (1997) s. 84. 
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Det som likevel kan være gjenstand for diskusjon ved Eidsivatings dom er drøftelsen 
om bevistvilen, dvs. hvem som må godtgjøre risikooverføringen i forholdet til 
standardens utgangspunkt om at byggherren har prosjekteringsrisikoen. Retten foretok 
en konkret vurdering av dette spørsmålet, hvor hensynene til partenes faglige og 
økonomiske ressurser ble vektlagt, i tillegg til partenes gjensidige forpliktelse til å sikre 
et klart kontraktsgrunnlag for den endrede utførelsen. Deretter uttaler retten:  
 
“… burde også Martin M. Bakken (entreprenøren) ha gjort SvH (byggherren) oppmerksom på at 
selskapet forutsatte at byggherren påtok seg ansvaret for metodevalget ved sin påskrift på kontrakten, og 
dessuten sikret seg en bekreftelse på at SvH var villig til å påta seg dette ansvaret. Dette ble ikke gjort, og 
SvH kan da ikke anses å ha påtatt seg et slikt ansvar.”  
 
Resultatet ble at leverandøren fikk bevistvilen for et forhold som påførte ham nye 
byrder, uten at kontrakten slo fast at han skulle overlevere prosjekteringsdokumenter til 
byggherren for den alternative metoden. I denne aktuelle anbudskonkurransen ble det 
inngitt flere anbud, hvor kun kontraktens leverandør inngav anbud basert på en 
avvikende metode. Dette stilte byggherren i en valgsituasjon hvor han kunne velge det 
billigste anbudet basert på en alternativ metode, eller han kunne velge et noe dyrere 
anbud basert på den metoden som fremkom i anbudsdokumentene.  Selv om byggherren 
valgte å kontrahere på grunnlag av den alternative metode, mente retten at risikoen i 
utgangspunktet måtte plasseres hos leverandøren etter NS 3430 pkt. 7.6.1.  
 
Dette utgangspunktet for risikoplasseringen blir deretter modifisert av retten. Retten 
uttaler:  
 
“Det fremgikk av bevisføringen at SvH (byggherren) lot foreta visse vurderinger av fangdammetoden 
gjennom egen rådgivende ingeniør og egen geoteknisk ansvarlig. Ingen av disse skal internt ha gitt 
uttrykk for betenkeligheter mot å bruke fangdammetoden på tross av et godt kjennskap til 
grunnundersøkelsen.”  
 
På grunnlag av disse undersøkelsene fra byggherrens side fant retten at det var grunnlag 
for en risikodeling, hvorav byggherren ble pålagt å bære 30 % av kostnadene ved 
svikten på grunnlag av den sviktende faglige vurderingsevnen han hadde utvist. 
Spørsmålet man kan stille i denne anledning er om byggherren i større grad burde vært 
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pålagt ansvaret for svikten, i lys av at han kontraherte på grunnlag av den alternative 
metoden han selv hadde undersøkt uten å finne betenkeligheter.74
 
I saken vedrørende Salhus flytebro75 sto tvisten mellom AF Salhus Flytebro 
(Leverandør) og Staten v/samferdselsdepartementet (byggherre). AF reiste krav om 
tilleggsvederlag for utgifter som hadde påløpt som følge av at den metode for sveising 
av stål som de hadde lagt til grunn ved sin anbudsinngivelse hadde sviktet.  
Retten var imidlertid enig med staten i at adgangen for en slik revisjon må være 
begrenset når: 
 
 ”den foreliggende entreprise skulle utføres i det vesentlige på KEUMs (leverandørens) egne verksteder 
og med metoder som KEUM valgte og hadde herredømme over. Kontrakten foreskrev ikke, ut over 
enkelte mer sporadiske krav, spesielle metoder for utførelsen av sveisearbeidene. Disse var således AFs 
(leverandørens) valg og i utgangspunktet AFs ansvar.”76  
 
Sitatet fra Høyesterett gir altså klare signaler på at det skal mer til å bruke læren om 
bristende forutsetninger som revisjonsgrunnlag når kontrakten/anbudsgrunnlaget gir få 
retningslinjer for metodevalg hos leverandøren, slik at han selv har friheten til å velge 
metode for fremstillingen. Kontrakten bar preg av å stille funksjonskrav til 
kontraktsobjektet og dette innebar at man var nær en resultatforpliktelse for 
leverandøren. Leverandøren får i disse tilfellene en noe større risiko for oppfyllelsen 
enn når byggherren har gitt utfyllende instrukser om metodevalg. Valget av leverandør 
var under byggingen av Salhus-broen ikke tilfeldig. Byggherren hadde derimot valgt en 
leverandør han visste hadde stor kompetanse vedrørende slike byggeprosjekter, da 
arbeidet var av teknisk svært vanskelig art.  
 
Når metoden som AF hadde lagt til grunn for sitt anbudsgrunnlag gav sprekkdannelser i 
sveisen ble det i stedet et rent risikoplasseringsspørsmål hvem som lå nærmest å kunne 
se dette forholdet. AF hadde blitt tildelt kontrakten blant annet fordi de besatt noe av 
den fremste kompetansen på dette fagområdet i Norge, samtidig som det hadde kommet 
ut fagbøker på denne type sveising i det samme tidsrommet. Dette mente Høyesterett 
måtte bety at problemene ikke kunne komme helt overraskende på leverandøren. Det 
 
74 Se NS 8405 Med kommentarer (2004) s. 156-157. 
75 Rt. 1999 s. 922. 
76 Rt. 1999 s. 922 på side 932.  
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forelå derfor ingen utviklingsrisiko som måtte bæres av byggherren. Leverandøren 
måtte derfor være nærmest å kunne forutse risikoen for at disse forutsetningene sviktet.         
 
En dom som omhandler en litt annen kontraktsforpliktelse er Borgarting lagmannsretts 
dom av 1. desember 2003 vedrørende entrepriseavtalen for nye Bakke-bro.77 Tvisten sto 
mellom Buskerud Fylkeskommune (byggherre) og NCC (leverandør). I motsetning til i 
Salhus-saken var dette entrepriseoppdraget et mindre arbeid med et svært detaljert 
anbudsgrunnlag som i stor grad fastsatte den metode som leverandøren måtte anvende. 
Dette resulterte i at leverandøren fikk en tilnærmet ren omsorgsforpliktelse i henhold til 
kontrakten. Retten måtte da ta stilling til hvorvidt leverandøren hadde gjort 
kontraktsarbeidet på en fagmessig god måte sett i henhold til hva som kan forventes av 
en alminnelig god leverandør under en slik kontrakt.  
 
Etter at leverandøren hadde mislyktes med den første pælingen i henhold til 
byggherrens metode, anbefalte leverandøren at man skulle endre metode. Dette ønsket 
ikke byggherren. I denne anledning uttaler lagmannsretten: 
 
“Byggherren ba om samme prosedyre en gang til (akse 2) og på den måten fikk man utført en test av egen 
metode. Det er en del som tyder på at den metode byggherren valgte var lite robust. Samlet sett ligger det 
nær å si at det foreligger en relevant brist i forutsetningene for entreprenørens yteplikt.” 
 
At den metode som var fastlagt i anbudsgrunnlaget sviktet, og man derfor måtte velge 
en annen metode for pælingen enn forutsatt, var en risiko som byggherren måtte bære. 
Dette ble ytterligere forsterket ved at leverandøren etter at første mislykkede pæling 
hadde foreslått å endre metode, mens byggherren krevde ytterligere ett forsøk etter 
samme metode. I denne sammenheng peker retten på at forutsetningsbrist vedrørende 
grunnforholdene også er en byggherrerisiko og at leverandøren som følge av den 
bristende forutsetningen må ha rett på tileggsvederlaget for sitt merarbeid. 
 
En lignende problemstilling finner vi i en ekspertavgjørelse av 7. juni 1995 vedrørende 
tvist etter NF 92 hvor leverandøren krevde tilleggsvederlag for metodesvikt.78 Kravet 
grunnet i at leverandøren anbefalte en endret metode for sammenkobling av 
undervannsledninger, som byggherren senere godkjente formløst. Eksperten kom her til 
 
77 LB-2003-00623 
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at byggherren hadde påtatt seg risikoen for metodeendringen. Byggherrens konkludente 
atferd ble her ansett for å være en godkjennelse av metodeendringen, slik at han også 
aksepterte å bære risikoen for dette. Byggherrens forutsetning om ikke å bli pålagt økte 
kostnader ved metodeendringen kunne han ikke høres med, da han selv hadde skapt 
usikkerheten gjennom sin godkjennelse. 
 
Spørsmålet om det foreligger prosjekteringssvikt eller om det foreligger en svikt i 
metodeforutsetninger for kontrakten vil være et vanskelig spørsmål. Hvor man ender vil 
blant annet kunne avhenge av i hvor stor grad man skal tillate utfyllende tolkning av 
prosjekterings og anbudsmaterialet. Sondringen vil slik NS 8405 og NF 92 nå må 
forstås, være av underordnet betydning. Det avgjørende spørsmålet blir nå hvem som 
ligger nærmest å bære risikoen for det inntrådte forholdet, både ut i fra kontrakten og 
forutsetningene ellers. Dersom det inntrådte forholdet ligger i byggherrens risikosone 
vil leverandøren ha et berettiget krav om kontraktsjustering uansett om dette skyldes 
mislighold eller forutsetningssvikt. Vilkåret er at leverandøren er påført ekstrakostnader 
eller fremdriftsproblemer. Leverandørens nøkkel til å oppnå slik justering er å reise et 
endringsordrekrav, jfr. NS 8405 pkt. 21.1 og NF 92 pkt. 16.1 jfr. 11.2. Også her vil 
endringsordresystemet behandle kravet videre.  
 
4.3 Særlige problemstillinger knyttet å regulere bristende forutsetninger i 
endringssystemet  
Ut i fra den rettspraksis som er gjennomgått sammenholdt med den reguleringen som nå 
må antas å gjelde etter NS 8405 og NF 92 kan man peke på en rekke fordeler ved å 
behandle forutsetningssvikt etter endringssystemet.  
 
En stor gevinst ved denne utvidede bruken av endringssystemet på situasjoner med 
mislighold fra byggherrens side og relevante forutsetningssvikt, er først og fremst at 
man nå slipper å måtte sondre mellom disse tilfellene som i realiteten kan være svært 
like. Dette kan for eksempel være hvor byggherrens prosjektering er noe mangelfull og 
at dette gjør leverandørens forutsetninger om metodevalg ubrukelige til entreprisen. 
Kontrakten gjør bruk av det samme system for begge tilfellene, man kan derfor i større 
grad fokusere på risikoplasseringen for forholdet og så gå rett til endringssystemet i 
 
78 PetrIus 1998 s. 77 [1995] 
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tilfeller hvor byggherren sitter med risikoen. Dette stiller også domstolene noe friere, da 
de i større grad kan frigjøre seg fra kontraktens ordlyd, noe vi kan se tegn til allerede i 
rettspraksisen fra NS 3430-perioden.   
For partene betyr det også at man vil ha de samme varslingsfrister og medfølgende 
preklusjonstrusler å forholde seg til for alle typetilfellene. Enkelheten i dette 
endringssystemet vil derfor gi større brukervennlighet enn for eksempel slik 
reguleringen var etter NS 3430. 
 
En annen fordelaktig side ved at endringssystemet anvendes er at kontraktens priser i 
utgangspunktet skal legges til grunn ved beregningen av tilleggsvederlag. Dette betyr at 
den kommersielle balansen i avtalen også blir gjeldende i forbindelse med slike krav. 
Dette sikrer forutberegnligheten i kontrakten i langt større grad enn hva bruken av 
erstatningsinstituttet gjør.         
 
Når det gjennomføres rettstekniske forbedringer i standardkontraktene ved at man 
tillater utvidet bruk av endringsreglene, er det ikke til å komme bort fra at man også får 
noen nye utfordringer å hanskes med.  
 
Et problem er fastsettelsen av tidspunktet for når varslingsplikten begynner å løpe 
dersom det inntrer relevant forutsetningssvikt. Varslingsfristen begynner i disse 
tilfellene først å løpe når leverandørens offergrense er overskredet. Når dette er tilfelle 
vil være svært vanskelig å fastslå ut i fra objektive kriterier, noe som kan bringe 
usikkerhet inn i kontraktsforholdet fordi leverandøren frykter preklusjon av sine mulige 
krav. Denne problemstillingen har vært drøftet også under NS 3430, hvor domstolene 
har vært forsiktig med å prekludere leverandørens krav selv om varselet har kommet 
sent, jfr. blant annet Oslofjordtunnel-saken. Særlig har dette gjeldt i forbindelse med 
leverandørens spesifiserte varsel, hvor det ikke har foreligget hjemmel for preklusjon. 
Rettspraksis har generelt løst denne problemstillingen gjennom å legge bevistvilen hos 
leverandøren, slik at han må påvise årsakssammenhengen mellom forutsetningssvikten 
og leverandørens økte kostnader. Dette får normalt leverandøren store problemer med 
når kravene i liten grad er meldt gjennom spesifiserte varsel. I realiteten betyr dette en 
avkorting av leverandørens krav på grunnlag av forutsetningssvikt, slik at man kan 
utmåle den økonomiske kompensasjonen til leverandøren etter skjønn. På denne måten 
sikrer domstolene at løsningen de kommer frem til er rimelig totalt sett.    
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Et annet problem er forholdet til byggherrens endringskompetanse. Spørsmålet blir om 
relevant forutsetningssvikt som krever en omlegging av kontraktsytelsen skal 
innberegnes i de kvantitative begrensningene som ligger i byggherrens 
endringskompetanse, jfr. 15 % begrensningen som ligger i NS 8405 pkt 20.1 andre ledd. 
Etter NF 92 vil man ikke få det samme problemet etter art. 12.1 tredje ledd, da man her 
har en påregnelighetsvurdering i stedet for en 15 % grense.   
Problemstillingen har tidligere ikke vært relevant for landentreprisene da 
forutsetningssvikt som kjent har vært holdt utenfor de ordinære endringsreglene, jfr. NS 
3430 pkt. 28.  
 
Et tredje problem møter vi i forbindelse med vederlagsberegningen. I forbindelse med 
mislighold fra byggherrens side er utgangspunktet klart, da skal leverandørens 
kompenseres for misligholdets samlede virkning. Om dette i realiteten betyr at 
leverandørens holdes skadesløs vil i disse tilfelle avhenge av hvilke priser man har 
avtalt for endringsarbeidene i kontrakten, jfr. for eksempel NF 92 art. 13.2.  
 
Spørsmålet blir vanskeligere ved vederlagsberegningen for bristende forutsetninger. 
Etter den opprinnelige forutsetningslæren skal leverandøren kun ha dekket det tap som 
følger av en relevant forutsetningssvikt som ligger utenfor leverandørens offergrense. I 
denne anledning blir det et spørsmål om dette også skal følges når forutsetningssvikten 
behandles etter endringsreglene. Trolig er det fortsatt grunnlag for å skille 
misligholdssituasjonen og situasjoner med forutsetningssvikt i dette tilfellet. 
Byggebransjen er ikke en risikofri bransje, noe leverandørsiden har sterk kjennskap til. 
Det vil derfor være en urettmessig begunstigelse av leverandøren dersom han skulle få 
kompensasjon for hele virkningen av en forutsetningssvikt, hvor dette også inkluderer 
de virkningene som etter en rimelig risikofordeling ville ligge innenfor leverandørens 
offergrense. Resultatet må derfor være at leverandøren fortsatt kun vil ha krav på 
dekning av de merutgifter som faller utenfor hans egen offergrense. Resultatet av dette 
blir at domstolene ved tvister vedrørende forutsetningssvikt vil få et stort rom for skjønn 
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